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1. NASLOVNA STRAN NAČRTA 
 
 

OSNOVNI PODATKI O VZDRŽEVALNIH DELIH 
 

naziv gradnje Sanacija nadvoza čez železniško progo Spodnji Plavž 
kratek opis gradnje Načrtuje se sanacija nadvoza čez železniško progo Spodnji Plavž.  Za 

izvedbo gradbenih del je potrebno na območju urediti cestno zaporo in 
vodenje prometa 

vrsta gradnje  Redno vzdrževanje cest 
 

DOKUMENTACIJA 
 

vrsta dokumentacije Elaborat cestne zapore  
številka projekta I/09-SK-69/2026 
 sprememba dokumentacije 
 

PODATKI O NAČRTU 
 

strokovno področje načrta Vzdrževanje objektov 

številka načrta I/09-SK-69/2026  

datum izdelave načrta september 2026 

številka izvoda 1   2   3  A 

 
PODATKI O IZDELOVALCU VZDRŽEVALNEGA NAČRTA 
 

Ime in priimek Sebastjan Klukovič, mag., inž. grad. 
Identifikacijska številka vodja del po načrtu:  

   podpis izdelovalca 
  

 
 
 
 

PODATKI O IZDELOVALCU 
 

izdelovalec (naziv družbe) JEKO d.o.o. 
naslov Cesta Maršala Tita 51 

vodja vzdrževalnih del Sebastjan Klukovič, mag., inž. grad. 
 

  

 
  
Odgovorna oseba izdelovalca Uroš Bučar, univ. dipl. ekon. 

           podpis odgovorne osebe  
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3. TEKSTUALNI DEL 
 

3.1 Obrazložitev vzroka za zaporo ceste 

Za izvedbo sanacije nadvoza čez železniško progo Spodnji Plavž je potrebna začasna prometna 
ureditev. Priložena grafika predvideva popolno zaporo ceste na območju nadvoza, z izjemo 
dostopa za gradbišče, ter preusmeritev motornega prometa na obvoz. Namen elaborata je določiti 
faznost zapore, vodenje motornega in peš prometa ter postavitev začasne prometne signalizacije 
in prometne opreme. Zapora se načrtuje v času popolne zapore železniške proje Jesenice – Beljak, 
od 25.9 – 12.11.2026. 

 

 

Pregledna situacija 
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3.2 Tehnično poročilo 

3.2.1 Vrsta del in vpliv na vse vrste prometa 

Predvidena so vzdrževalna oziroma sanacijska dela na nadvozu Spodnji Plavž. Načrtovana je 
popolna zapora motornega prometa na LC 152171 na območju nadvoza ter izvedbo del v dveh 
fazah. Območje delovišča posega na cestne in površine za pešce, zato je treba med celotnim 
trajanjem zapore zagotoviti jasno ločitev gradbišča od površin, ki ostanejo namenjene pešcem. 
Varovalni koridor se izvede z varovalnimi gradbiščnimi paneli in bočnimi latami. Širina prehoda za 
pešce mora bi vsaj 1,2 m. 

Nadvoz prečka železniško progo Jesenice-Beljak in industrijski tir Kovinar. V neposredni bližini je 
Visoka zdravstvena šola, zato je varno in neprekinjeno vodenje pešcev pomembno. 

Izvedba sanacije nadvoza bo obsegala sanacijo robnih nosilcev in voznih površin s konstrukcijo 
nosilne plošče.  

Načrtovani sta dve fazi del, saj je pločnik preko nadvoza del sistema šolskih poti, zato je potrebno 
zagotavljati stalen prehod.  

Nadvoz bo zaprt za vsa vozila, vključno s kolesarji, preko objekta bo urejeno prehajanje samo za 
pešce. Intervencijske in javne službe uporabljajo vzporedne obvoze. 

 

3.2.2 Lokacija, tehnični elementi cest in obstoječa ureditev 

Predmet zapore je LC 152171 na nadvozu Spodnji Plavž. Stacionaža od 0.150 do 0.243, v 
skupni dolžini 93 m. Območje obdelave vključuje tudi priključevanje ceste št. 654571 na LC 
152171 ter križišče JP 652391 - LC 152171 

 

3.2.5 Posamezne faze začasne prometne ureditve 

FAZA 1: Za zagotavljanje nemotenih del na vzhodni strani objekta so pešci vodeni po označeni 
trasi  oz. obstoječem pločniku . Razmejitev oz. varnostni koridor je izveden z montažo panelov 
gradbiščne ograje in bočnimi latami. Motorni promet je skozi območje nadvoza zaprt. Pri vstopu 
in izstopu tovornih in drugih vozil iz gradbišča je potrebno dosledno zapiranje gradbišča. 

FAZA 2: Za zagotavljanje nemotenih del  na zahodni strani objekta se koridor za pešce prestavi  
na vzhodni del objekta. Koridor za pešce za zagotovi od križišča JP 652411 in 152171, skozi 
gradbišče na južno stran prometne zapore. Na južni strani se koridor za pešce preusmeri na 
obstoječi pločnik, zato v drugi fazi del na gradbišče ni možene dostop z južne smeri  Koridor za 
pešce je zavarovan z bočnimi latami 7102 z odsevnim trakom in panelno aluminijasto ograjo 
višine 2 m. Motorni promet ostane preusmerjen na obvoz. Prometni režim faze 1 in 2 ostane 
nespremenjen tudi v nočnem času. 

 

3.2.6 Obvoz pri popolni zapori  

Načrtovani so obvoz preko krožišča Kovinar.  V smeri Hrušice in Sp. Plavža po JP 652391, v smeri 
proti  Podmežakli pa preko državne ceste R2 Jesenice - Rateče.  
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3.4 Besedilo za objavo v sredstvih javnega obveščanja 

PREDLOG BESEDILA ZA OBJAVO: 

Obveščamo, da bo zaradi sanacije nadvoza čez železniško progo Spodnji Plavž od 29.5.2026 do 
12.11.2026 vzpostavljena popolna zapora LC 152171 na območju nadvoza Spodnji Plavž. Motorni 
promet bo preusmerjen po vzporednih cestah. Pešci bodo vodeni po označenem in zavarovanem 
koridorju. Udeležence v prometu prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in 
strpnost. 



 
 

6 
 

4. POPIS ZAČASNE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME 
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5. GRAFIČNI PRIKAZI 

 

Št. risbe Naslov risbe Merilo 

1 Pregledna situacija  1:500 

2 Križišče JP 654571 - LC 152171 faza 1 1:250 

3 Križišče JP 654571 - LC 152171 faza 2 1:250 

4 Križišče JP 652391 - LC 152171 faza 1 in 2 1:300 

5 Gradbišče FAZA 1 1:300 

6 Gradbišče FAZA 2 1:300 

7 Obvoz preko krožišča Kovinar 1:300 

 

 

Pripravil: 

Sebastjan Klukovič, mag., inž. grad. 
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