Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

IZVEDBENI NAČRT

REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA GORENJSKE

2013-2015











Gorenjska Gremo gor.



ZGODOVINA DOKUMENTA

DATUM	OPOMBE
14. 1. 2014	**Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015** - potrjenih 23 projektnih predlogov v skupni vrednosti 32.245.709,06 evrov sofinanciranja s strani ESRR - sprejet s strani Razvojnega sveta gorenjske regije
31.1.2014	**Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 – 1. bistvena sprememba in dopolnitev** - potrjen nov projektni predlog št. 24 »Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina« v skupni vrednosti 1.318.461,94 evrov sofinanciranja s strani ESRR - sprejet s strani Razvojnega sveta gorenjske regije
11. 2. 2014	**Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 – manjša sprememba** - sprememba projekta št. 16: »Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče« - soglasje Regionalne razvojne agencije
14.3.2014	**Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 – 2. bistvena sprememba in dopolnitev** - sprememba projekta št. 6: »Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem« - sprejet s strani Razvojnega sveta gorenjske regije
25. 3. 2014	**Mnenje glede usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji** - mnenje s strani MGRT-ja št. 4300-25/2014/139 na 23 projektnih predlogov
14. 4. 2014	**Mnenje glede usklajenosti sprememb izvedbenega načrta s kriteriji** - mnenje s strani MGRT-ja št. 4300-25/2014/184 na spremembo projektov št. 24 in 6
15. 4. 2014	**Ugotovitev o izvedeni spremembi projektov v izvedbenem načrtu** - ugotovitev s strani MGRT-ja št. 4300-25/2014/197 na spremembo projekta št. 16



IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA GORENJSKE REGIJE 2013-2015

IZDELOVALEC:
Regionalna razvojna agencija Gorenjske
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija
tel.: 04 28 17 230, e-pošta: info@bsc-kranj.si, http://www.bsc-kranj.si

ODGOVORNA OSEBA:
mag. Bogo Filipič

KRANJ, APRIL 2014



KAZALO

1 IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA GORENJSKE 2013-2015 5

1.1 UVOD 5

1.2 VKLJUČEVANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV V IZVEDBENI NAČRT 6

1.2.1 KRITERIJI ZA UMEŠČANJE PROJEKTOV V IZVEDBENI NAČRT 6

1.2.2 VKLJUČEVANJE PARTNERJEV V POSTOPEK PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA 8

1.3 UPRAVIČENI NAMENI 9

1.4 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IN RRP 2013-2015 13

1.5 LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZVEDBENEGA NAČRTA RRP GORENJSKE ZA OBDOBJE 2013-2015 15

1.6 OPIS PRIORITETNIH PROJEKTNIH PREDLOGOV IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA GORENJSKE REGIJE ZA OBDOBJE 2013-2015 18

1.6.1 ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA VRTCA BLED (2. FAZA – REKONSTRUKCIJA) 18

1.6.2 OBNOVA SODARJEVE DOMAČIJE V BODEŠČAH 21

1.6.3 ODVAJANJE ODPADNIH VODA NA OBMOČJU CENTRA BLEDA 24

1.6.4 UREDITEV URBANEGA JEDRA Z LJUBLJANSKO IN CANKARJEVO CESTO TER OBNOVA VILE ZORA 27

1.6.5 KANALIZACIJA ZALOG - KLANEC 30

1.6.6 DOM ZA STAREJŠE CERKLJE NA GORENJSKEM 33

1.6.7 SEKUNDARNA KANALIZACIJA TREBIJA - GORENJA VAS 36

1.6.8 OBNOVA LJUDSKEGA DOMA V KRANJSKI GORI 39

1.6.9 IZGRADNJA ENAJST ODDELČNEGA VRTCA NAKLO 42

1.6.10 VOGLARJEV KULTURNO IZOBRAŽEVALNI CENTER - FAZA III 45

1.6.11 REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI MANSARDE PODRUŽNIČNE ŠOLE IN VRTCA DUPLJE II. FAZA 48

1.6.12 UREDITEV INFRASTRUKTURE V OBČINI PREDDVOR 52

1.6.13 SEKUNDARNA KANALIZACIJA V KROPI 55

1.6.14 ZAGOTOVITEV PROSTOROV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO – VRTEC LESCE 58

1.6.15 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOŠKEM GRADU 61

1.6.16 KOMUNALNA UREDITEV NASELIJ GODEŠIČ, RETEČE IN GORENJA VAS – RETEČE 64

1.6.17 KOMUNALNA UREDITEV NASELJA PUŠTAL – OBMOČJE A 67

1.6.18 OBNOVA JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA ŽELEZNIKI 70

1.6.19 UREDITEV ŽIROVSKE PRISTAVE 73

1.6.20 PRIZIDEK K OŠ ŽIROVNICA 76

1.6.21 OBNOVA VODOVODA OD VODNEGA VIRA ZMRZLEK DO VODOHRANA DOLGO BRDO 79

1.6.22 CENTRI DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI NA GORENJSKEM – TRADICIONALNE OBRTI IN VEŠČINE VČERAJ, DANES IN JUTRI 82

1.6.23 IZKORISTIMO TALENTE 88

1.6.24 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA DOLINA 92



1 IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA GORENJSKE 2013-2015

1.1 UVOD

Namen Izvedbenega načrta je operacionalizirati izvajanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013, ki vključuje tri strateške cilje:

- ustvariti gospodarsko dinamično Gorenjsko regijo, ki bo temeljila na vrhunskem znanju, modernih industrijah in turizmu;
- razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre;
- ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne življenjske pogoje in povezano ter do drugačnosti strpno socialno skupnost.

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 (v nadaljevanju: izvedbeni načrt) se izdela zaradi uvrstitve projektnih predlogov na indikativno listo izvedbenega načrta, z namenom kandidiranja na javnem pozivu za posredovanje vlog na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015.

Osnova za izdelavo izvedbenega načrta je Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 (Ur. l. RS., št. 104/13 z dne 13. 12. 2013) ter Povabilo k predložitvi projektnih predlogov za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za obdobje 2013-2015 z dne 18. 12. 2013 (http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=news&id=756), namenjeno gorenjskim občinam in ostalim upravičencem.

Skupni znesek predvidenega sofinanciranja prioritetnih projektnih predlogov iz evropskega sklada za regionalni razvoj, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 vseh razvojnih regij, predstavljajo vsa nepovratna sredstva, ki so bila za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« na razpolago za obdobje 2007-2013, pa niso bila oziroma ne bodo porabljena v teku izvajanja operacij, prijavljenih oz. potrjenih na podlagi dosedanjih sedmih javnih razpisov oz. javnih pozivov za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP 2007-2013. Okvirni razpoložljivi znesek bo predvidoma naveden v objavi javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP za obdobje 2013-2015, se bo pa predvidoma sproti dopolnjeval glede na sproščena sredstva sofinanciranja po izvajanju operacij, prijavljenih oz. potrjenih na podlagi dosedanjih sedmih javnih razpisov oz. javnih pozivov za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP 2007-2013.

Predvideni skupni znesek sofinanciranja vseh gorenjskih prioritetnih projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v obdobju 2013-2015, ki so vključeni v izvedbeni načrt, je 35.237.953,86 evrov.

Regija	Skupna vrednost projektov	Predvidena vrednost sofinanciranja
Gorenjska	55.741.770,94 EUR	35.237.953,86 EUR

Izvedbeni načrt vključuje štiriindvajset usklajenih projektnih predlogov zahtevane vsebine in oblike v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06) in Navodili organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči 2007-2013. Izvedbeni načrt se pripravi za triletno obdobje 2013-2015 in se po potrebi lahko spreminja in dopolnjuje.

Projektni predlogi ustrezajo naslednjim pogojem:

- nosilci projektnih predlogov so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Razvojni svet regije ima možnost, da ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določi tudi regionalne razvojne agencije in javne zavode, ki so v 100-odstotni javni lasti ter koncesionarje s koncesijo za izvajanje javne službe, ki so v 100-odstotni lasti lokalnih skupnosti;



- predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike;
- izkazujejo regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva v regiji ter pomen za ustvarjanje novih delovnih mest ali vpliv na izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture;
- vrednost investicijske operacije oziroma faze operacije znaša najmanj 600.000 EUR (z DDV);
- vrednost neinvesticijske operacije znaša najmanj 150.000 EUR (z DDV);
- vrednost kombiniranih operacij (v kolikor investicijski stroški ne presegajo 30 % vseh upravičenih stroškov, pri čemer se kot investicijski stroški štejejo na primer nakup in postavitev označevalnih in informacijskih tabel, oprema učnih poti, nakup didaktičnih pripomočkov, računalniške in druge opreme in podobno ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, za katere ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja) znaša najmanj 150.000 EUR (z DDV);
- s sredstvi sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj se lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije in ne manj kot znaša izračunani najvišji znesek EU sredstev na podlagi izračuna finančne vrzeli;
- najmanj 15% (razliko) celotnih upravičenih stroškov (to je »lastno udeležbo«) za vsak upravičeni strošek zagotavlja upravičenec iz drugih javnih virov;
- projektni predlog v primeru obnove ali izgradnje stavb ali objektov upošteva Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010);
- stroški, ki nastanejo za izvedbo operacij se sofinancirajo v letih 2014 in 2015;
- operacija se zaključi najkasneje do 31. 12. 2015;
- davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

1.2 VKLJUČEVANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV V IZVEDBENI NAČRT

1.2.1 KRITERIJI ZA UMEŠČANJE PROJEKTOV V IZVEDBENI NAČRT

V skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09) je Regionalna razvojna agencija Gorenjske pripravila predlog specifičnih kriterijev za umeščanje regijskih projektov v izvedbeni načrt, ki jih je potrdil Svet gorenjske regije dne 2. februarja 2010. Poleg specifičnih kriterijev smo pri uvrščanju projektnih predlogov v izvedbeni načrt upoštevali tudi horizontalna merila po uredbi, horizontalna merila po operativnem programu ter specifična merila po sklopih.

1. Kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ob upoštevanju 15. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (projekt mora zadostiti prvemu kriteriju ter vsaj še enemu od preostalih dveh):
   - regionalni vpliv projekta;
   - vpliv projekta na ustvarjanje delovnih mest;
   - vpliv projekta na izboljšanje stanja okolja.

2. Horizontalna merila iz Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013:
   - doseganje specifičnih ciljev regionalnega razvojnega programa in razvojne prioritete »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR;
   - finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost, ki se za investicijske projekte dokazuje z zaključeno finančno konstrukcijo in potrjeno investicijsko dokumentacijo, ki mora vsebovati analizo stroškov in koristi;
   - ustrezne kadrovske kapacitete in organiziranost, ki se za investicijske projekte dokazuje v okviru investicijske dokumentacije, za neinvesticijske pa v okviru dispozicije projektov;



- upoštevanje vsebinskih razmejitev (da se v okviru drugih razvojnih prioritet OP RR financirajo večji projekti nacionalnega pomena, medtem ko se v okviru razvoja regij financirajo komplementarni regionalni projekti);
- vpliv investicije na okolje (učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost, zmanjšanje vplivov na okolje);
- vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja.

3. Specifična merila po sklopih:
   - ekonomska in izobraževalna infrastruktura:
     - vpliv projekta na ustvarjanje delovnih mest na regionalni ravni;
     - vpliv projekta na spodbujanje podjetništva na nacionalni ravni;
     - prispevek projekta k vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za delovanje regijskih inkubatorjev, katerih namen je splošno inkubiranje v regiji;
     - prispevek projekta k povečevanju površin za manjše poslovne cone regionalnega pomena;
     - prispevek projekta k vzpostavljanju pogojev za t.i. "brownfield investicije" na degradiranih območjih;
     - prispevek projekta k vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za delovanje razvojnih centrov regionalnega pomena;
     - prispevek projekta, ki je usklajen z nacionalno strategijo k vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev in krepitvi višješolskih regijskih izobraževalnih središč v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega;
   - prometna infrastruktura:
     - prispevek projektov prometne infrastrukture (pristanišča) k izboljšanju lokalnega javnega potniškega prometa);
     - prispevek projektov prometne infrastrukture k razvoju gospodarstva in turizma;
   - okoljska infrastruktura:
     - prispevek projekta k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območjih z nižjo gostoto prebivalstva (pod 2000 PE);
     - prispevek projekta k celovitemu reševanju problematike odvajanja komunalnih in padavinskih voda;
     - prispevek projekta h kvalitetnejši oskrbi z vodo;
     - prispevek projekta k zmanjševanju vodnih izgub na vodovodnih sistemih;
     - prispevek projekta k zagotavljanju rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme z manj kot 50.000 prebivalcev;
   - javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
     - prispevek projekta k razvoju turizma in promociji regije;
     - vpliv projekta k izboljšanju javne turistične infrastrukture lokalno-regionalnega pomena;
     - vpliv projektov na razvoj območij Natura 2000;
     - prispevek projekta k ohranjanju biotske raznovrstnosti;
   - razvoj urbanih območij:
     - prispevek projekta k povečanju atraktivnosti urbanih območij;
     - prispevek projekta, ki je usklajen z nacionalnimi strategijami, k usklajenemu razvoju družbene in gospodarske infrastrukture v urbanih območjih;
     - prispevek projekta k ureditvi degradiranih in opuščenih urbanih območij;
     - vpliv projekta na spodbujanje uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil;
     - vpliv projekta na potovalne navade in izbiro načina prevoza z načrti za upravljanje mobilnosti ter izvajanjem strategij za upravljanje povpraševanja;
     - uvajanje mobilnostnih storitev, ki spodbujajo nove oblike bolj energetsko učinkovite rabe vozil in/ali lastništva ter življenjski slog, ki je manj odvisen od avtomobila;
     - vpliv projekta na učinkovitost javnega potniškega prometa v okviru širših gravitacijskih območij;
     - vpliv projekta na povečanje čistih transportnih sistemov in javnega potniškega prometa;



- spodbujanje energetsko učinkovitih tovornih logističnih storitev ter novih konceptov za distribucijo blaga;
- socialna infrastruktura:
  - vpliv projekta na ustvarjanje novih delovnih mest;
  - vpliv projekta na rast in razvoj regije;
  - vpliv projekta na ureditev socialne infrastrukture regionalnega pomena v lasti občin;
  - vpliv projekta na ureditev socialno varstvene infrastrukture regionalnega pomena v lasti občin;
  - vpliv projekta na ureditev zdravstvene infrastrukture regionalnega pomena v lasti občin.

4. Specifični kriteriji za zagotavljanje skladnosti s cilji Regionalnega razvojnega programa - projekt mora zadostiti prvima dvema kriterijema (projekt ima regionalni pomen in projekt zagotavlja trajnostno delovanje po zaključku projekta) ter vsaj še enemu od preostalih pet:
   - projekt ima regionalni pomen:
     - projekt rešuje specifične razvojne težave nekega območja oziroma;
     - projekt ima multiplikativne učinke na širši prostor ter druge panoge v regiji;
   - projekt zagotavlja trajnostno delovanje po zaključku projekta;
   - projekt ima ugodne posledice za razvoj gospodarstva:
     - projekt vpliva na spodbujanje podjetništva na regionalni ravni, na povečanje opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju ter na povečanje podporne infrastrukture za podjetja;
   - projekt vpliva k izboljšanju okolja v regiji:
     - projekt zmanjšuje onesnaženje voda oziroma zmanjšuje obremenjevanje okolja z odpadki in emisijami;
   - projekt vpliva na razvoj človeških virov in dvig kvalitete življenja:
     - projekt spodbuja znanje, krepi kadrovski potencial, kreativnost oziroma;
     - projekt vpliva na dvig kvalitete življenja v regiji;
   - projekt ima ugodne posledice za razvoj trajnostnega turizma:
     - projekt prispeva k izkoriščanju neizkoriščenih potencialov na področju sonaravnega turizma v regiji oziroma;
     - projekt prispeva k nastajanju regijskih turističnih produktov;
   - projekt ima ugodne posledice na regionalni prostorski razvoj:
     - projekt povečuje učinkovitost, prispeva k oživitvi in konkurenčnosti mest in urbanih območij Gorenjske oziroma;
     - projekt vpliva na razvoj, prenovo in sanacijo urbanih območij.

1.2.2 VKLJUČEVANJE PARTNERJEV V POSTOPEK PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA

Na Povabilo k predložitvi projektnih predlogov za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za obdobje 2013-2015 je Regionalna razvojna agencija prejela 25 projektnih predlogov. Od tega je 24 projektnih predlogov ustrezalo upravičenim namenom.

Razvojni svet gorenjske regije je sprejel in potrdil Izvedbeni načrt regionalnih razvojnih programov Gorenjske za obdobje 2013-2015 s 23-imi projektnimi predlogi na 4. - korespondenčni - seji, ki je potekala od 10. do 14. 1. 2014.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 25. 3. 2014 izdalo Mnenje glede usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji.



1.3 UPRAVIČENI NAMENI

1. <u>Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1a):</u>
   - Ekonomska infrastruktura:
     - povečanje površin za manjše poslovne cone regionalnega pomena ter vzpostavitev pogojev za t.i. »brownfield investicije« na degradiranih območjih:
       - komunalno urejanje zemljišč za poslovne cone na degradiranih površinah in komunalno urejanje zemljišč z namenom širitve obstoječih obrtnih, poslovnih ali industrijskih con regionalnega pomena;
     - vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za delovanje regijskih inkubatorjev, katerih namen je »splošno inkubiranje v regiji« ter razvojnih centrov regionalnega pomena:
       - infrastruktura (nakup zgradb vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb, gradnja zgradb, ter kot spremljevalna aktivnost komunalno urejanje zemljišč) ter nakup opreme za regijske podjetniške inkubatorje in druge razvojne centre regionalnega pomena. Najmanjša posamična enota inkubatorja ne sme biti manjša od 200 m2. Predmet sofinanciranja niso operacije, katerih nosilci so podjetja in se sofinancirajo po shemah državnih pomoči;
     - drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni (npr.: vzpostavitev regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. subjektov podjetniškega okolja na regionalni ravni v obliki regionalnih poslovnih središč, mrež, klubov, združenj, ostalih oblik partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni).

   - Izobraževalna infrastruktura:
     - vzpostavitev infrastrukturnih pogojev in krepitev višješolskih regijskih izobraževalnih središč, v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja regij:
       - infrastruktura (nakup zgradb vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb ter gradnja zgradb, ter kot spremljevalna aktivnost komunalno urejanje zemljišč) vključno z nakupom opreme za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč. Predmet sofinanciranja niso operacije, ki so namenjene spodbujanju investicij v izgradnjo, obnovo in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v okviru medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki so organizacijske enote javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.
       - drugi ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju povezovanja višješolskih regijskih izobraževalnih središč z gospodarstvom.

   Upravičene vsebine po namenu ekonomske in izobraževalne infrastrukture ne smejo vsebovati elementov državnih pomoči.

2. <u>Prometna infrastruktura (1b):</u>
   - investicije v pristanišča na sladkih in slanih vodah, vključno s privezi za vodna plovila za potrebe lokalnega javnega potniškega in turističnega prometa.

   Državne ceste in državna prometna infrastruktura niso upravičeni do sofinanciranja.

3. <u>Okoljska infrastruktura (2a):</u>
   - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
     - celovito reševanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območjih z obremenjenostjo pod 2000 PE:
       - izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se priključuje na čistilno napravo v izgradnji ali v obratovanju;



- izgradnja čistilne naprave ter priključitev obstoječega kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo;
- izgradnja kanalizacijskega omrežja vključno s čistilno napravo.

- širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE.

Upravičene so operacije z namenom širitve kanalizacijskega omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE, pri čemer je potrebno upoštevati razmejitev med Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.

V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 je dovoljeno sofinanciranje dopolnilnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE, ob izpolnitvi enega izmed naslednjih pogojev:

- osnovno kanalizacijsko omrežje je zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v obratovanju ali v izgradnji;
- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada, ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009;
- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se financira iz nacionalnih, občinskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz Kohezijskega sklada).

Pri pripravi vloge v okviru namena iz točke 2, »Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE« je potrebno upoštevati tudi oba naslednja pogoja:

- da so v investicijski dokumentaciji opisane upoštevane variante ter podrobno utemeljen izbor optimalne variante, ki izkazuje, da izgradnja samostojne čistilne naprave ekonomsko in/ali tehnično ni upravičena/smiselna;
- da predmet operacije, ki je bil sofinanciran ali je predviden za sofinanciranje iz naslova Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ni upravičen do sofinanciranja.

Priključki stavb na javno kanalizacijo (t.i. »hišni priključki«), pretočne in nepretočne greznice ter male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije, zato niso upravičeni do sofinanciranja .

- Oskrba s pitno vodo

Kot »vodovodno omrežje« v skladu s 5. točko 1. odstavka 4. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/2006, 41/2008, 28/2011 in 88/2012) šteje sistem za oskrbo s pitno vodo, ki je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov. Navedeno pomeni, da mora vodovodno omrežje, ki je predmet vloge na javni poziv, omogočiti celovite in trajne rešitve oskrbe z vodo na obravnavanem območju.

- izgradnja vodovodnega omrežja za manj kot 10.000 prebivalcev (upravičeno: črpališča, vodohrani, cevovodi in ostala infrastruktura povezana z izgradnjo vodovodnega omrežja);
- razširitev obstoječega funkcionalnega vodovodnega omrežja z dodatnim omrežjem oskrbe s pitno vodo, če skupno omrežje oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev;
- obnova in/ali rekonstrukcija celotnega ali dela obstoječega vodovodnega omrežja , ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev;
- izgradnja rezervnih vodnih virov, če gre za manjše vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 50.000 prebivalcev;



- Pilotni projekti
  - pilotni projekti za razvoj novih okoljskih tehnologij na področju ravnanja z odpadki, ki jih ni mogoče izvesti v laboratorijskem merilu za uveljavljanje načela koncepta ekonomije zaključenih snovnih tokov ali zagotavljanje zaključenih življenjskih ciklov izdelkov ali uporabo surovin, ki se bodo lahko reciklirale.

4. Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b):
   - urejanje okolja prednostno v okviru območij Natura 2000: rastlinske čistilne naprave, večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in pregrade, čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ekoremediacija (ERM) za javne turistične objekte, sonaravna (trajnostna) sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami, ipd.;
   - lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti), pod pogojem, da se ne sofinancirajo v okviru aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij 3. razvojne prioritete OP RR;
   - obnova zgradb kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti lokalnih skupnosti, katere namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest. Pri izvedbi je potrebno upoštevati pogoje in smernice pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine;
   - gradnja in/ali obnova zgradb kulturne infrastrukture - večnamenskih centrov, ki morajo biti poleg kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim), pri čemer je vsaj 50 % površin objekta, ki je predmet operacije, namenjenih kulturi in katerih namen je povečanje turistične atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih delovnih mest. Kot del večnamenskega centra kulturne infrastrukture so upravičeni tudi knjižnični in muzejski prostori, pri čemer se ti prostori štejejo kot površina, namenjena kulturnim dejavnostim. V primeru obnove zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov je namen obnove objektu dati novo vsebino oz. mora biti izkazana dodana vrednost obnove objekta;
   - izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih operacij lokalno-regionalnega pomena, katerih cilj je povečanje turistične atraktivnosti regije v vrednosti investicije največ 4.000.000 EUR. Projekti, financirani v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih v obdobju od 2007 do 2023, niso upravičeni do sofinanciranja.

Nameni, ki niso upravičeni do sofinanciranja:
- izgradnja in oprema športnih objektov in objektov športne infrastrukture;
- izgradnja in oprema prometne infrastrukture za potrebe motoriziranega prometa (investicije v cestno prometno infrastrukturo).

Izgradnja podporne infrastrukture, s katero se zagotavlja dostopnost in celovitost operacije v okviru namena izgradnja in urejanja javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, je upravičena do sofinanciranja le na način, da je neposredno povezana z operacijo ter jasno podpira osnovni namen in cilje operacije. Načrtovana vrednost izgradnje podporne infrastrukture ne sme presegati več kot 50 % načrtovane vrednosti stroškov operacije.

V primeru operacije obnove kulturnega spomenika lokalnega pomena v lasti lokalni skupnosti, je potrebno predložiti kopijo občinskega akta o razglasitvi predmetnega objekta za kulturni spomenik lokalnega pomena.

5. Razvoj urbanih naselij (3a):



- operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah
  - izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih prostorskih načrtov;
  - izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. l. RS, št. 9/04) v mestnih naseljih.

Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.

- operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in/ali javnega potniškega prometa
  - zagotavljanje čistih transportnih sistemov (prometna in neprometna infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa v mestih);
  - načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali trajnostne mobilnosti v mestih in širših gravitacijskih območjih z namenom vplivanja na potovalne navade in izbiro načina prevoza, vključno z načrti za upravljanje mobilnosti ter izvajanjem strategij za upravljanje povpraševanja - operacije morajo biti skladne z nacionalnimi usmeritvami in veljavnimi standardi na tem področju;
  - načrtovanje javnega potniškega prometa (inovativne in energetsko učinkovite storitve javnega potniškega prometa, vključno z intermodalnimi povezavami z drugimi trajnostnimi transportnimi sredstvi (npr. kolo-avtobus; avto-avtobus; idr.) ter spodbujanje uporabe alternativnih goriv, kot tudi spodbujanje uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil).
  - uporaba podpornih sistemov (informacijske tehnologije) za upravljanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali čistih transportnih sistemov.

Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.

- celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij:
  - povečanje atraktivnosti mestnih jeder in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih naselij s celovito prenovo oz. gradnjo zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih skupnosti);
  - povečanje atraktivnosti degradiranih in opuščenih urbanih območij (v rudarskih in industrijskih območjih) s celovito prenovo degradiranega oz. opuščenega območja, zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih skupnosti).

Upravičene so operacije zunanje prenove zgradb ter površin v mestnih naseljih. Upravičene so tudi operacije gradnje objektov, ki pomenijo razbremenitev drugih površin v mestnih jedrih in zgodovinskih mestih ter operacije obnove objektov v degradiranih in opuščenih območjih.

Operacije morajo biti namenjene povečanju atraktivnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti in/ali prestrukturiranju dejavnosti v mestnih središčih, zgodovinskih naseljih ali degradiranih/opuščenih urbanih območjih.

V okviru tega namena so upravičene aktivnosti celovite zunanje prenove zgradb (fasade, strehe in zunanje stavbno pohištvo ter elementi za zaščito oken (polkna, rolete), zunanje urejanje ulic in trgov (tlakovanje ulic, postavitev ali obnova nepremične »urbane« infrastrukture - npr. nepremična oprema parkov, trgov in sprehajališč in podobno, ureditev ekoloških otokov) ter gradnje in obnove objektov. Nakup notranje opreme objektov ni upravičen strošek. Infrastruktura, ki je predmet operacije, mora biti v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.



Gradnja ali obnova pripadajoče podzemne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ipd) ter parkirišč je upravičena le kot vzporedna aktivnost urejanja (prenove) zunanjih površin, pri čemer mora ta infrastruktura jasno podpirati osnovni namen in cilje operacije. Načrtovana vrednost stroškov gradnje ali obnove podzemne infrastrukture ter gradnje ali obnove parkirišč ne sme presegati več kot 50 % načrtovane vrednosti stroškov operacije.

Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.

6. Socialna infrastruktura (3b):
    - nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb ki bodo namenjene domovom za ostarele ter gradnja domov za ostarele, ob izpolnjevanju vseh naslednjih pogojev:
        - investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k širitvi socialno varstvene dejavnosti;
    - nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene varstveno delovnim centrom ter gradnja varstveno delovnih centrov, ob izpolnjevanju vseh naslednjih pogojev:
        - investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k širitvi socialno varstvene dejavnosti;
    - nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene vrtcem ter gradnja vrtcev:
        - investitor predloži soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o upravičenosti namena in izjavo odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10);
    - nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb ali adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb, ki bodo namenjene socialni infrastrukturi ter gradnja socialne infrastrukture za marginalne družbene skupine (varne hiše, krizni centri za mlade), ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
        - investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k širitvi socialno varstvene dejavnosti.

Gradnja oz. obnova objektov socialne infrastrukture je upravičena le v primeru, kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest.

V primeru adaptacije in/ali rekonstrukcije zgradb ter novogradnje mora objekt po zaključku investicije v celoti predstavljati energetsko učinkovit objekt, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10). Le-to mora biti jasno razvidno iz investicijskega dokumenta, vlogi pa je potrebno priložiti izjavo odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10).

1.4 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IN RRP 2013-2015

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) izda mnenje glede usklajenosti tudi v primeru sprememb in dopolnitev projektnih predlogov v IN RRP, v primeru, ko gre za bistvena odstopanja od prvotnega predloga IN RRP. V tem primeru mora biti izveden celotni postopek uvrščanja projektnih predlogov v IN RRP, ki vključuje tudi potrjevanje sprememb s strani Razvojnega sveta regije. Bistvena odstopanja so:

- uvrščanje novega projekta v izvedbeni načrt;
- sprememba nosilca projekta;
- sprememba skupne vrednosti projekta za več kot 20 % (zmanjšanje ali povečanje);
- sprememba namena projekta (namen projektnega predloga izhaja iz upravičenih namenov operacij po javnem povabilu za izdelavo IN RRP);



- povečanje predvidene vrednosti sofinanciranja projekta iz sredstev ESRR;
- zmanjšanje vrednosti kazalnikov učinka (pričakovanih merljivih rezultatov projekta) za več kot 25 %;
- opustitev obstoječega kazalnika učinka (pričakovan merljivi rezultat projekta).

Bistvena odstopanja od prvotnega predloga IN RRP se lahko izvedejo najkasneje do prijave projekta na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP za obdobje 2013-2015.

Vsa ostala odstopanja se smatrajo kot manjše spremembe, v primeru katerih velja, da predlagatelj projektnega predloga o spremembah ali dopolnitvah obvesti RRA. V obvestilu navede obrazložitev odstopanja od projektnega predloga, uvrščenega v IN RRP 2013-2015, RRA pa izda soglasje k spremembi projektnega predloga in o tem obvesti MGRT.

Razvojni svet gorenjske regije je na 5. - korespondenčni - seji, ki je potekala od 29. 1. 2014 do 31. 1. 2014, potrdil vključitev novega projekta »Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina« v izvedbeni načrt in s tem sprejel in potrdil prvo bistveno spremembo izvedbenega načrta.

Razvojna agencija Gorenjske je 11. 2. 2014 dala soglasje k manjši spremembi projekta »Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče«.

Razvojni svet gorenjske regije je na 6. - korespondenčni - seji, ki je potekala od 11. 3. 2014 do 14. 3. 2014, potrdil spremembo projekta »Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem« in s tem sprejel in potrdil drugo bistveno spremembo izvedbenega načrta.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. 4. 2014 izdalo Mnenje glede usklajenosti sprememb izvedbenega načrta s kriteriji za projekta »Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina« in »Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem«.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 15. 4. 2014 izdalo Ugotovitev o izvedeni spremembi projektov v Izvedbenem načrtu RRP Gorenjske regije 2013-2015 za projekt »Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče«.



1.5 LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZVEDBENEGA NAČRTA RRP GORENJSKE ZA OBDOBJE 2013-2015

Zap. št.	Nosilec	Naziv projekta	Skupna vrednost projekta (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja SKUPAJ (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja 2014 (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja 2015 (v EUR)
1.	Občina Bled	Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled (2. faza – rekonstrukcija)	1.561.492,40	1.088.611,54	848.150,06	240.461,48
2.	Občina Bled	Obnova Sodarjeve domačije v Bodeščah	711.667,40	496.610,95	33.454,30	463.156,65
3.	Občina Bled	Odvajanje odpadnih voda na območju centra Bleda	2.475.978,87	1.651.817,69	157.181,95	1.494.635,74
4.	Občina Bled	Ureditev urbanega jedra z Ljubljansko in Cankarjevo cesto ter obnova Vile Zora	2.483.731,15	1.730.468,42	210.631,96	1.519.836,46
5.	Občina Cerklje na Gorenjskem	Kanalizacija Zalog - Klanec	1.746.365,63	1.217.233,25	997.879,55	219.353,70
6.	Socialno varstveni zavod Taber	Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem	10.121.806,22	5.749.738,92	4.692.870,17	1.056.868,75
7.	Občina Gorenja vas - Poljane	Sekundarna Kanalizacija Trebija - Gorenja vas	692.059,00	443.923,00	354.503,00	89.420,00
8.	Občina Kranjska Gora	Obnova Ljudskega doma v Kranjski Gori	2.639.565,40	1.829.263,94	744.619,99	1.084.643,95
9.	Občina Naklo	Izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo	3.130.158,95	1.842.933,24	1.842.933,24	0,00
10.	Občina Naklo	Voglarjev kulturno izobraževalni center - faza III	1.429.035,71	978.069,72	432.979,15	545.090,57
11.	Občina Naklo	Rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti mansarde podružnične šole in vrtca Duplje II. faza	1.805.983,08	628.782,68	311.169,77	317.612,91
12.	Občina Preddvor	Ureditev infrastrukture v občini Preddvor	5.383.516,41	4.713.048,20	2.351.035,22	2.362.012,98



Zap. št.	Nosilec	Naziv projekta	Skupna vrednost projekta (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja SKUPAJ (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja 2014 (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja 2015 (v EUR)
13.	Občina Radovljica	Sekundarna kanalizacija v Kropi	1.529.575,13	1.068.014,10	1.066.305,60	1.708,50
14.	Občina Radovljica	Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo – vrtec Lesce	1.312.327,57	573.554,58	573.554,58	0,00
15.	Občina Škofja Loka	Investicijsko vzdrževalna dela na Loškem gradu	1.273.090,00	867.863,94	635.541,94	232.322,00
16.	Občina Škofja Loka	Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče	5.995.301,15	3.754.218,86	1.900.611,51	1.853.607,35
17.	Občina Škofja Loka	Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A	3.889.405,40	1.935.196,77	1.049.617,49	885.579,28
18.	Občina Železniki	Obnova javnega vodovodnega sistema Železniki	1.997.249,83	1.391.526,52	17.000,00	1.374.526,52
19.	Občina Žiri	Ureditev Žirovske pristave	618.421,00	430.272,10	302.503,72	127.768,38
20.	Občina Žirovnica	Prizidek k OŠ Žirovnica	1.546.784,80	403.430,53	200.021,00	203.409,53
21.	Občina Gorje	Obnova vodovoda od vodnega vira Zmrzlek do vodohrana Dolgo Brdo	704.752,97	491.016,41	260.238,70	230.777,71
22.	Razvojna agencija Sora d.o.o.	Centri domače in umetnostne obrti na Gorenjskem – tradicionalne obrti in veščine včeraj, danes in jutri	244.320,00	178.500,00	89.250,00	89.250,00
23.	RRA Gorenjske, BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj	Izkoristimo talente	557.400,00	455.396,56	200.374,49	255.022,07
24.	Občina Bohinj	Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina	1.891.782,87	1.318.461,94	861.717,26	456.744,68
		SKUPAJ:	**55.741.770,94**	**35.237.953,86**	**20.134.144,65**	**15.103.809,21**



Prioritetni projekti Izvedbenega načrta RRP Gorenjske za obdobje 2013-2015





1.6 OPIS PRIORITETNIH PROJEKTNIH PREDLOGOV IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA GORENJSKE REGIJE ZA OBDOBJE 2013-2015

1.6.1 ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA VRTCA BLED (2. FAZA – REKONSTRUKCIJA)

Zap. št. projekta:	1
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Bled
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled (2. faza – rekonstrukcija)

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P2 Talenti in tolerantnost
Ukrep RRP (št. in naziv):	U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☒ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Splošni cilji investicijskega projekta so: - zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo v Vrtcu Bled ter povečati njihovo število oziroma skupno uporabno površino - zagotoviti ustrezne sanitarno – higienske pogoje ter tehnološko prenovo kuhinje - zagotoviti ustrezne pogoje za požarno varnost - zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje ter spremljajoče tehnično osebje - zagotoviti ustrezne zunanje igralne površine - izboljšati dostopnost do objekta
Specifični cilji projekta*:*	Rekonstruirati obstoječi vrtec na Bledu, s ciljem povečati neto tlorisno površino objekta in ga prilagoditi veljavnim normativom.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	Drugo: Število operacij na področju socialne infrastrukture: 1



Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- notranja uporabna površina vrtca: 2.911 m^2 (sedaj 2.505 m^2, povečana NTP za 406 m^2) - kapaciteta vrtca – št. otrok: 316 (sedaj 280 v objektu, ki se prenavlja).
Ciljna(-e) skupina(-e):	Predšolski otroci iz občine Bled in drugih občin (razvojni oddelek za 7 zgornjegorenjskih občin).

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: socialna infrastruktura (rekonstrukcija vrtca)
- upravičenec: Občina Bled

Problematika, opis stanja in razlogi za investicijo: Objekt je bil zgrajen 1979. leta. Ker je bil ves čas polno zaseden in v uporabi, je dotrajan, predvsem pa potrebuje funkcionalne prilagoditve. Dotrajanost je vidna zlasti na stavbnem pohištvu, pri inštalacijah in tehnologiji kuhinje. Funkcionalne prilagoditve pa se nanašajo na izvedbo novega horizontalnega dostopa s parkirišč, povečanje igralnih površin v telovadnici, izvedbo dveh novih igralnic v sedaj slabo izkoriščenih prostorih, izvedbo novih garderob in zbornice za zaposlene, izgradnjo novega dodatnega stopnišča, izvedbo zunanjih teras pri igralnicah ipd. Investicija zajema tudi celovito prenovo krajinskih ureditev, vključno z zunanjimi igrali. Trenutno vrtec prostorsko stisko rešuje z dvema oddelkoma v zgradbi starega vrtca, stari blejski vili, ki je za to dejavnost neprimerna (majhni prostori, stopnišča) oz. v improvizirani igralnici v zbornici, kar pomeni, da zaposleni nimajo svojega prostora.

Aktivnosti za dosego ciljev operacije:
A1: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja
A3: izvedba javnega naročila
A4: rekonstrukcija objekta
A5: nakup opreme
A6: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo
A7: vodenje in koordinacija projekta (zunanje storitve)
A8: informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja: Projekt je razdeljen na faze, in sicer je prva faza usmerjena v energetsko sanacijo objekta (in sofinancirana iz sredstev Kohezijskega sklada), druga faza (ki je predmet tega projekta in prijave) pa predstavlja sočasno rekonstrukcijo objekta vrtca in za njeno izvedbo ni predvideno nobeno drugo sofinanciranja, pač pa zgolj financiranje iz sredstev občinskega proračuna. Zato je v investicijski in projektni dokumentaciji to dosledno jasno prikazano. Prav tako so temu prilagojeni projekti za izvedbo, popisi del in javno naročilo po sklopih.

Predvideni rezultati izvedbe rekonstrukcije vrtca:
- dodatni 2 igralnici,
- nove igralne terase in druge površine,
- prenovljena kuhinja,
- nove garderobe in zbornica za zaposlene
- nova igrala in prenovljene zunanje igralne površine

V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Bled	Bled



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije	146.606,40	april 2012 - november 2013
2. Pridobitev gradbenega dovoljenja	0,00	januar 2013
3. Izvedba javnega naročila	23.168,00	januar/februar 2014
4. Izvedba rekonstrukcije	1.136.355,07	junij 2014 - december 2014
5. Nakup opreme	226.101,18	september 2014 - december 2014
6. Gradbeni strokovni nadzor	23.161,75	junij 2014 - december 2014
7. Informiranje in obveščanje javnosti, koordinacija projekta	6.100,00	marec 2014- december 2014
SKUPAJ stroški:	**1.561.492,40**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Bled	123.438,40	302.293,14	47.149,32	472.880,86	30,28
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**848.150,06**	**240.461,48**	**1.088.611,54**	**69,72**
SKUPAJ po letih	**123.438,40**	**1.150.443,20**	**287.610,80**	**1.561.492,40**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.2 OBNOVA SODARJEVE DOMAČIJE V BODEŠČAH

Zap. št. projekta:	2
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Bled
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Obnova Sodarjeve domačije v Bodeščah

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P3 Turizem
Ukrep RRP (št. in naziv):	3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

<u>Upravičeni nameni operacij so naslednji:</u>

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☒ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Obnova zgradb kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti lokalnih skupnosti, katere namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest. Splošni cilji projekta: - integracija in postavitev v omrežje okoljskih in ruralnih virov za skupen integriran razvoj turističnega potenciala - razvoj skupne strategije trženja in uvrstitev programskega območja na mednarodno raven - ureditev interpretacijskega centra, ki bi predstavljal način življenja Blejskega kota v preteklosti, kar bi pomenilo dodatno turistično ponudbo na Bledu kot tudi na celotnem območju turistične destinacije Julijske Alpe - oblikovanje ekoloških in kulturnih nišnih turističnih proizvodov - krepitev spominjanja na spominjanja na izročilo Sodarjeve domačije kot kmečkega dvorca, ki je pripadal najvišjemu kmečkemu sloju in hkrati spominjanje na ubožnico, kamor so se zatekali domačini, ko so ostali brez sredstev za preživetje - izboljšanje trženjskih možnosti območja - pozitiven vpliv na konkurenčnost in razvoj turističnega sektorja



Specifični cilji projekta*:*	Vzpostavitev eko-muzeja in interpretacijskega centra na blejskem podeželju in vključitev v širšo turistično ponudbo.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- število obiskovalcev: 5.836 letno - število novih bruto delovnih mest: 3
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine: 1 - skupna uporabna površina obnovljenih ali novozgrajenih objektov kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov: 383,81 m^2 - število novih turističnih produktov in/ali storitev: 1
Ciljna(-e) skupina(-e):	Lokalno prebivalstvo in pridelovalci, kulturni ustvarjalci ter turisti.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- upravičenec: Občina Bled

Občina Bled namerava v okviru celovite prenove Sodarjeve domačije v Bodeščah pri Bledu zagotoviti infrastrukturo in odprto učno okolje za vzpostavitev »Interpretacijskega centra dediščine blejskega podeželja«. Prvi namen vzpostavitve »Interpretacijskega centra dediščine blejskega podeželja« je v okviru prenovljene domačije predstaviti oblike življenja, dela in bivanja na blejskem podeželju v obdobju pred terezijanskimi reformami ter v času, ko so se že izvajale, in so se na Slovenskem začele temeljite posodobitve do takrat ustaljenega življenja in navad. Drugi namen vzpostavitve centra pa je ustvariti ne samo klasičen muzejski prostor dediščine podeželja v širšem alpskem prostoru, temveč utemeljiti delovanje tega centra predvsem na raziskovalnem delu v okviru živahnih in delujočih študijskih krožkov ter vpetosti v turistično ponudbo Bleda in Gorenjske.
Skozi preplet raziskovalne dejavnosti in izobraževanja bodo nastajali novi produkti za potencialne uporabnike centra. V prvi vrsti so sicer namenjeni ozaveščanju lokalnega prebivalstva o lastni identiteti in vrednosti izročila. V tem je posebnost in vrhunskost interpretacijskega centra ter doprinos h kulturni ustvarjalnosti. Investicija v prenovo Sodarjeve domačije bo imela velik učinek na področju izboljšanja turistične ponudbe in privabljanja novih turističnih obiskovalcev na blejsko podeželje in bo predstavljala nov vidik v interpretaciji podeželske dediščine na slovenskem v tem, da izhaja iz tradicije in identitete lokalnega okolja in temelji na spoznavanju, razumevanju in doživljanju. Prenova kmečkega dvorca, ki je v javni lasti, na načrtovan način predstavlja redkost v tem prostoru, saj so muzejske predstavitve načina življenja na podeželju v večini primerov urejene v objektih, ki so bili v preteklosti prebivališče malega kmeta ali celo kmečkega proletariata (kajžarji).
Projekt zajema celostno obnovo in opremo starega kmečkega dvorca ter vzpostavitev sodobnega interpretacijskega centra dediščine blejskega podeželja. Trenutno se v objektu nahajajo neprofitna stanovanja, od tega eno naseljeno, na splošno pa je objekt v zelo slabem stanju in neprimerno za bivanje. Tudi sicer je bil objekt slabo vzdrževan.
Po prenovi se pričakuje, da bo celoten objekt zaživel s prepletom različnih kulturnih vsebin, katerim bo v celoti namenjen. Občina Bled poleg druge sicer razmeroma zelo razvite turistične infrastrukture ravno na področju podeželskega turizma zaostaja. Predvsem pa nima primernega prostora za interpretacijo bogate dediščine svojega podeželja.

Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja
A3: izvedba javnih naročil
A4: obnova dvorca
A5: strokovni gradbeni nadzor, koordinacija projekta
A6: informiranje in obveščanje javnosti



Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	Bled	Bodešče

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije	104.543,09	2012 – januar 2014
2. Pridobitev gradbenega dovoljenja	0,00	december 2013
3. Izvedba javnih naročil	0,00	januar 2014 – februar 2014
4. Obnova objekta	571.029,33	november 2014 – avgust 2015
5. Strokovni gradbeni nadzor, koordinacija	29.832,62	november 2014 – avgust 2015
6. Informiranje in obveščanje javnosti	6.262,36	november 2014 – avgust 2015
SKUPAJ stroški:	**711.667,40**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
Upravičenec Občina Bled	46.869,18	7.359,95	160.827,32	215.056,45	30,22
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**33.454,30**	**463.156,65**	**496.610,95**	**69,78**
SKUPAJ po letih	**46.869,18**	**40.814,25**	**623.983,97**	**711.667,40**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.3 ODVAJANJE ODPADNIH VODA NA OBMOČJU CENTRA BLEDA

Zap. št. projekta:	3
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Bled
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Odvajanje odpadnih voda na območju centra Bleda

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P4 Trajnostni razvoj
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☒ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	- zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja - varovanje in zaščita vodnih virov, zlasti naravnih pritokov Blejskega jezera, ki se nahajajo na obravnavanem območju in so speljani v umeten vodotok ob jezeru - izboljšanje okoljskega stanja Blejskega jezera - sanacija virov onesnaževanja iz naselja Bled - priključitev doslej neprključenih objektov - izboljšanje obratovalnih pogojev ostalih objektov sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda - izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev
Specifični cilji projekta*:*	- dograditi komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih poselitve z obremenitvijo nad 2.000 PE v občini Bled

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 50 - število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 250



Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- zgrajene 2.677 km odpadne kanalizacije - zgrajene 1.608 km meteorne kanalizacije - pripravljenih 50 hišnih priključkov za priklop na kanalizacijski sistem - dolžina obnovljenega vodovodnega sistema: 650 m
Ciljna(-e) skupina(-e):	Prebivalci naselja Bled, ostali uporabniki sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naselju Bled (javne storitve, gospodarstvo, turisti).

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije)
- upravičenec: Občina Bled

Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja sistema odvajanja odpadnih voda, ki vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema (fekalna in padavinska kanalizacija ter črpališče) v prispevnem območju čistilne naprave Bled. Istočasno se z ukrepom izboljšuje okoljsko stanje, predvsem Blejskega jezera, saj se komunalne odpadne vode iz do sedaj mešanega sistema, odvedejo stran od jezera, po tlačnem M kanalu proti čistilni napravi. Na ta način bo zagotovljen ustrezen in učinkovit kanalizacijski sistem, ki bo omogočil odvajanje odpadnih voda v aglomeraciji, katere obremenitev je večja od 2.000 PE (Bled – Zasip – ID: 3475). Za območje navedene aglomeracije je čistilna naprava že zgrajena, prav tako je zgrajenega večino kanalizacijskega omrežja (trenutno stanje priključenosti v aglomeraciji znaša 80 %). V okviru projekta bo dograjeno kanalizacijsko omrežje na območju centra Bleda in črpališče Č1, preko katerega se bodo zbrane komunalne odpadne vode vodile po tlačnem M kanalu proti čistilni napravi. Celotna naložba se nahaja na območju naselja Bled.
Hkrati z izgradnjo fekalne kanalizacije bo zgrajena tudi meteorna kanalizacija in na delu trase obnovljen vodovod.
Po končanju projekta bo zagotovljena vzpostavitev ceste v prvotno stanje.

Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za razvoj občine, hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev.

Kanalizacijsko omrežje bo zagotovilo, da bo v dveh letih po končanju projekta 83,2 % prebivalcev navedenega območja v aglomeraciji priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.

Poleg same fizične izvedbe projekta bo potrebna izdelava investicijske, skladno z zakonodajo bo zagotovljen ustrezni strokovni gradbeni nadzor in obveščanje javnosti.

Aktivnosti:
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja
A3: javna naročila
A4: izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda
A5: strokovni gradbeni nadzor
A6: informiranje in obveščanje javnosti

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Bled	Bled

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije	64.148,61	november 2012 – februar 2014
2. Pridobitev gradbenega dovoljenja	0,00	januar 2014
3. Javna naročila	0,00	januar – februar 2014



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
4. Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda	2.293.386,74	marec 2014 – september 2015
5. Strokovni gradbeni nadzor	114.669,34	marec 2014 – september 2015
6. Informiranje in obveščanje javnosti	3.774,18	marec 2014 – september 2015
SKUPAJ stroški:	**2.475.978,87**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Občina Bled bo DDV poračunavala na delu (pri izgradnji fekalne kanalizacije in obnovi vodovoda), v skupni višini 275.360,74 EUR. Vrednost projekta brez DDV je 2.030.556,07 EUR, strošek izvedbe pa 2.200.618,12 (brez poračunljivega DDV).

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Bled	60.823,25	56.868,89	431.108,29	548.800,43	24,94
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**157.181,95**	**1.494.635,74**	**1.651.817,69**	**75,06**
SKUPAJ (strošek projekta)	**60.823,25**	**214.050,84**	**1.925.744,03**	**2.200.618,12**	**100%**
Poračun DDV	275,36	27.836,17	247.249,22	275.360,75	
SKUPAJ po letih	**61.098,61**	**241.887,01**	**2.172.993,25**	**2.475.978,87**	

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.4 UREDITEV URBANEGA JEDRA Z LJUBLJANSKO IN CANKARJEVO CESTO TER OBNOVA VILE ZORA

Zap. št. projekta:	4
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Bled
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Ureditev urbanega jedra z Ljubljansko in Cankarjevo cesto ter obnova Vile Zora

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P4 Trajnostni razvoj
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 4.1.5. Mestna, trška in vaška jedra

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☒ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Celovita ureditev Ljubljanske in Cankarjeve ceste z urejeno komunalno infrastrukturo (ureditev odvajanja padavinskih voda iz ulic, trgov in javnih površin, obnova vodovodnega sistema, obnova javne razsvetljave, obnova javnih površin in parkovnih poti) in sanacija objekta Vila Zora ter južnega prizidka k dvorani. Z ureditvijo in obnovo cest, javnih poti ter komunalne infrastrukture dvigniti raven bivalnega okolja in dati možnost lokalnim prebivalcem za boljši razvoj turistične ponudbe.
Specifični cilji projekta*:*	Obnova urbanega jedra mestnega naselja Bled in najstarejše blejske vile (Vila Zora) ter južnega prizidka k dvorani: - povečanje atraktivnosti in podobe urbanega središča Bleda - dvig kakovosti bivanja - ohraniti kulturno dediščino prostora - izboljšati stanje urejenosti komunalne infrastrukture

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- število operacij, izvedenih v urbanih območjih: 1
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- število obnovljenih stavbnih objektov v mestnem območju: 2 - število obnovljenih ulic v mestnem območju: 2 - število obnovljenih parkov v mestnem območju: 1



	- površina urejenega mestnega območja: ureditev ulic v skupni dolžini 1.886 m (cca. 9.993 m^2)
Ciljna(-e) skupina(-e):	Lokalno prebivalstvo, turisti

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: razvoj urbanih naselij (celovita prenova mestnih jeder)
- upravičenec: Občina Bled

Občina Bled je lastnik zemljišč, ki obsegajo obnovo urbanega jedra Bleda. Gre za osrednjo prometno površino, ki se bo v delu navezala na bodočo Južno razbremenilno cesto, v delu pa se povezuje z osrednjim blejskim parkom. Ureditev tega dela v sodoben urban obcestni in parkovni prostor bo pomenila povečanje atraktivnosti tega dela Bleda, s posledičnimi vplivi na ureditev parterja objektov, ki se neposredno navezujejo na površine, ki so predmet prenove. Prenova predstavlja tudi boljšo konkurenčnost v turističnem smislu, saj gre za osrednje peš površine, ki jih uporabljajo tako lokalni prebivalci kot turisti. Sočasno z obnovo zunanjega prostora bo obnovljena komunalna infrastruktura, ki je na tem delu dotrajana, meteorna kanalizacija pa ni ustrezno rešena. Obstoječa javna razsvetljava je zastarela. Ceste so asfaltirane, vendar so zaradi preobremenjenosti prometa asfalti dotrajani. Javne površine na nekaterih odsekih niso prilagojene pešcem. Celostna podoba jedra ni urejena v skladu s potrebami turističnega in urbanega središča.
S predvideno ureditvijo želimo obnoviti cca. 1.430 m meteorne kanalizacije, ki bo omogočala ustrezno odvajanje padavinskih voda iz ulic, trgov in javnih površin. Z obnovo 1.290 m vodovodnega omrežja želimo nadomestiti obstoječi vodovod, ki je dotrajan, s tem pa zagotoviti kvalitetno vodooskrbo za vse objekte in zagotoviti zadostne količine požarne vode na tem območju (hidrantno omrežje). Z obnovo javne razsvetljave v skupni dolžini 1.285 m želimo zmanjšati porabo električne energije in s pravilno izbiro kandelabrov zagotoviti vključenost kandelabrov v celostno konceptualno podobo, ki bo Bledu prinesel novo dodano vrednost.
Predvideva se obnova Vile Zora, ki je najstarejša blejska vila, ter parkovnih poti, ki območje vile povezujejo s Cankarjevo in Ljubljansko cesto. Ob parku se nahaja tudi dvorana z južnim prizidkom, ki je potreben sanacije.
Z ureditvijo urbanega jedra Bleda bo dana možnost lokalnim prebivalcem za boljši razvoj turistične ponudbe, izboljšano bo stanje urejenosti komunalne infrastrukture.

Načrtovana vrednost stroškov gradnje ali obnove podzemne infrastrukture ne bo presegla več kot 50 % načrtovane vrednosti stroškov operacije.

Aktivnosti za dosego ciljev operacije:
A1: izdelava investicijske in projektne dokumentacije
A2: izvedba javnih naročil
A3: gradbeni, arheološki in projektantski nadzor
A4: gradnje in obnove
A5: svetovalni inženiring (vodenje projekta, elaborat varstva pri delu)
A6: informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Bled	Bled

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije	15.250,00	01/2014 - 2/2015
2. Izvedba javnih naročil	0,00	1/2014 - 2/2014
3. Gradbeni, arheološki in projektantski nadzor	63.912,63	07/2014 - 9/2015
4. Izvedba gradnje in obnove	2.367.134,35	07/2014 - 9/2015
5. Svetovalni inženiring (vodenje projekta, elaborat varstva pri delu)	31.199,81	07/2014 - 9/2015



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
6. Informiranje in obveščanje javnosti	6.234,36	07/2014 - 9/2015
SKUPAJ stroški:	**2.483.731,15**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Gradbeno dovoljenje za investicijo ni potrebno.
Javno naročilo je v teku, zaključeno naj bi bilo v mesecu februarju 2014.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Bled	0,00	91.686,85	615.953,06	707.639,91	29,02
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**210.631,96**	**1.519.836,46**	**1.730.468,42**	**70,98**
SKUPAJ po letih	**0,00**	**302.318,81**	**2.135.789,52**	**2.438.108,33**	**100%**
Poračun DDV (vodovod)	0,00	0,00	45.622,82	45.622,82	
SKUPAJ po letih	**0,00**	**302.318,81**	**2.181.412,34**	**2.483.731,15**	

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.5 KANALIZACIJA ZALOG - KLANEC

Zap. št. projekta:	5
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Cerklje na Gorenjskem
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Kanalizacija Zalog - Klanec

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P4 Trajnostni razvoj
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☒ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Splošni cilji investicijskega projekta so: - zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, - varovanje tal in podtalnice, - usposobitev kanalizacijskega sistema v skladu z okoljskimi zahtevami, - izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.
Specifični cilji projekta*:*	Specifični cilji projekta: - zgraditi 2.255 km kanalizacijskega omrežja – primarne kanalizacije

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije:153
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- zgrajene 2.255 km odpadne kanalizacije - pripravljenih 13 hišnih priključkov za priklop na kanalizacijski sistem
Ciljna(-e) skupina(-e):	Prebivalci občine Cerklje na Gorenjskem, in sicer del prebivalcev iz naselja Zalog in oskrbovanci novega Doma starostnikov

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (izgradnja kanalizacije)



- upravičenec: Občina Cerklje na Gorenjskem

Osnovni namen investicijskega projekta je dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Cerklje na Gorenjskem, in sicer tam, kjer le-ta še ni zgrajen. Osnovni namen izgradnje primarne kanalizacije je priključitev doma starostnikov (Dom Taber), poleg njih pa tudi tistih prebivalcev občine, ki živijo na trasi novozgrajenega kanala in bodo nanj neposredno priključeni. Novozgrajeno kanalizacijsko omrežje bo priključeno na obstoječe omrežje v občini Komenda, od tam pa obstoječe omrežje že odvaja odpadno vodo na čiščenje na čistilno napravo Domžale.

Problematika odvajanja odpadnih komunalnih voda se v okviru projekta rešuje za območje, katerega obremenjenost je nižja od 2.000 PE. Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja v delu občine, ki se priključuje na čistilno napravo v obratovanju (Domžale).

Na ta način bodo v dveh letih po zaključku operaciji priključeni na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda uporabniki Doma (120 oseb z začasnim prebivališčem) Poleg tega bo tudi 33 prebivalcev naselja Zalog priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za razvoj občine, hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev.

Kanalizacijsko omrežje bo zagotovilo, da bo v dveh letih po končanju projekta približno 120 prebivalcev Doma starostnikov Taber ter 33 prebivalcev naselja Zalog priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Cerklje na Gorenjskem.

Aktivnosti:
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja
A3: javna naročila
A4: izgradnja kanalizacije
A5: strokovni gradbeni nadzor
A6: informiranje in obveščanje javnosti

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Cerklje na Gorenjskem	Šmartno, Zalog

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Projektna in investicijska dokumentacija	51.866,00	september 2013 – februar 2014
2. Pridobitev gradbenega dovoljenja	0,00	januar 2014
3. Izvedba javnih naročil	0,00	december 2013 – januar 2014
4. Gradnja kanalizacije	1.658.850,15	april 2014 – avgust 2015
5. Gradbeni nadzor	33.177,00	april 2014 – september 2015
6. Informiranje in obveščanje javnosti	2.472,48	marec 2014 – sptember 2015
SKUPAJ stroški:	**1.746.365,63**	

Občina Cerklje na Gorenjskem bo poračunavala DDV v višini 314.326,51 EUR. Skupni strošek z DDV je 1.746.365,63 EUR, brez poračunljivega DDV pa 1.432.039,12 EUR.



Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja je v teku – kot dokaz posredujemo dopis Upravne enote Kranj za dopolnitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. V naslednjem tednu bomo vložili dopolnitev.

Postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del je v teku. Javno naročilo št 15695/2013 je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 12.12.2013, odpiranje ponudb bo 16.1.2014.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
Upravičenec Občina Cerklje na Gorenjskem	36.105,00	163.213,25	15.487,62	214.805,87	15,00
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**997.879,55**	**219.353,70**	**1.217.233,25**	**85,00**
SKUPAJ po letih	**36.105,00**	**1.161.092,80**	**234.841,32**	**1.432.039,12**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.6 DOM ZA STAREJŠE CERKLJE NA GORENJSKEM

Zap. št. projekta:	6
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Socialno varstveni zavod Taber (v 100 % lasti Občine Cerklje na Gorenjskem)
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P2 Talenti in tolerantnost
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 2.3.2. Skrb za starejše

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**d) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** e) OP Razvoj človeških virov f) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☒ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	- zagotoviti sodobne programe socialnega varstva na področju staranja - zagotoviti dostopno in kvalitetno storitev za starejše občane - zagotavljati kvaliteto bivanja starejših - zagotoviti ustrezno socialno in zdravstveno oskrbo starejših
Specifični cilji projekta*:*	Specifični cilji: - zagotoviti možnosti za namestitev v institucionalnem varstvu občanov v domačem kraju - zmanjšanje zaostajanja regije glede pokritosti potreb po institucionalnem varstvu starejših - razbremeniti pritisk na druge domove v regiji - vzpostavitev centra za starejšo populacijo - razvoj ponudbe alternativnih oblik skrbi za starejše v okolju - zagotovitev novih delovnih mest

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- število ustvarjenih bruto delovnih mest: 30
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- kapaciteta doma za ostarele –št. oskrbovancev: 150 - notranja uporabna površina v m^2: 7.505



Ciljna(-e) skupina(-e):	Starejši občani občine Cerklje na Gorenjskem in ostalih občin

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (gradnja doma za starejše občane) - upravičenec: Socialno varstveni zavod Taber (upravičenec je organiziran kot zavod, ki je v 100 % občinski lasti Občine Cerklje na Gorenjskem in ima koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše. Osnovni namen projekta je zgraditi nov dom za starejše občane, ki bo omogočal celovito in visoko kvalitetno storitev socialne oskrbe in zdravstvene nege starejših in z možnostjo zadovoljevanja vseh materialnih in duhovnih potreb na enem mestu. V okviru projekta bo zgrajen Dom starejših občanov, ki bo omogočil nastanitev 150 oseb. Skupna uporabna površina doma bo 7.505 m^2. V Domu starejših občanov se bo izvajala javna služba na področju institucionalnega varstva starejših v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. Projekt se že izvaja, zato v okviru upravičenih stroškov štejemo zgolj tiste, ki so, skladno z navodili, nastali po 13.12.2013. Vsi predhodni stroški predstavljajo neupravičene stroške. Prav tako predvidevamo sofinanciranje nakupa zemljišč, vendar med upravičene stroške štejemo samo 10 % vrednosti projekta. Predvidene aktivnosti: A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije A2: nakup zemljišč A3: gradnja objekta A4: nakup opreme A5: izvedba strokovnega nadzora A6: izvedba koordinacije varstva pri delu A7: informiranje in obveščanje javnosti.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Občina Cerklje na Gorenjskem	Šmartno

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
8. Izdelava projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije	443.817,49	november 2012 – april 2014
9. Nakup zemljišč	794.576,22	november 2008
10. Pridobitev gradbenega dovoljenja	0,00	31.3.2010
11. Izvedba javnih naročil	0,00	za gradnje: avgust 2012-december 2012 (za dodatna dela marec 2014) za kuhinjo: julij 2013-september 2013 ostalo bo predmet kasnejšega nakupa v letu 2014 in ni del projekta
12. Gradnja doma starejših	8.459.408,81	april 2013 – dec 2014
13. Nakup opreme	274.500,00	marec 2014 – januar 2015
14. Strokovni nadzor nad gradnjo	140.773,69	april 2013 – dec 2014
15. Koordinator varstva pri delu	6.900,01	april 2013 – dec 2014



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
16. Obveščanje in informiranje javnosti	1.830,00	februar 2014 – dec 2014
SKUPAJ stroški:	**10.121.806,22**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje št. 351-486/2009-17, izdano dne 30.3.2010, pravnomočno dne 31.3.2010.
Javno naročilo za izbiro izvajalca za gradnjo je zaključeno s pravnomočno odločitvijo o oddaji javnega naročila ter sklenjeno gradbeno pogodbo.

Naročnik je 7.3.2014 na podlagi 1. točke petega odstavka 29. člena ZJN-2 po postopku s pogajanji brez predhodne objave oddal javno naročilo za dodatna dela pri izgradnji doma starejših občanov v vrednosti 1.766.401,79 EUR in na podlagi 63.b člena ZJN-2 istega dne na portalu EU in SLO objavil Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. Dodatne gradnje, ki niso bile vključene v prvotno naročilo, so zaradi nepredvidenih okoliščin, postale nujno potrebne za izvedbo naročila gradnje, naročnik pa jih je oddal ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo, pri tem pa skupna vrednost dodatnih naročil ne presega 30 % zneska prvotnega naročila.

Javno naročilo za dobavo in montažo tehnološke opreme kuhinje in bara je bilo zaključeno septembra 2013 s pravnomočno odločitvijo o oddaji javnega naročila.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Socialno varstveni zavod Taber	3.387.544,51	649.474,04	335.048,75	4.372.067,30	43,19
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**4.692.870,17**	**1.056.868,75**	**5.749.738,92**	**56,81**
SKUPAJ po letih	**3.387.544,51**	**5.342.344,21**	**1.391.917,50**	**10.121.806,22**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.7 SEKUNDARNA KANALIZACIJA TREBIJA - GORENJA VAS

Zap. št. projekta:	7
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Gorenja vas - Poljane
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Sekundarna Kanalizacija Trebija - Gorenja vas

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P4 Trajnostni razvoj
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☒ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Z izgradnjo javne kanalizacije Trebija - Gorenja vas se zmanjšanje onesnaževanje naravnega okolja s komunalnimi odpadnimi vodami, izboljšuje varovanje tal in podtalnice, vzpostavlja se kanalizacijski sistem skladno z okoljskimi zahtevami ter zagotavlja okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izboljšuje se stanje komunalne infrastrukture, zdravje in življenjske pogoje prebivalstva in gospodarska infrastruktura za pospešitev nadaljnjega razvoja.
Specifični cilji projekta*:*	Projekt kanalizacija Trebija - Gorenja vas vpliva k izboljšanju okolja v regiji, ker zmanjšuje onesnaževanje voda z emisijami komunalnih odpadnih voda. Posledično projekt vpliva na tudi na dvig kvalitete življenja v regiji. Specifični cilj projekta je izgradnja javne kanalizacije komunalnih vod na območju naselij Trebija, Podgora, Hotavlje in Gorenja vas v dolžini 3,03 km. Ureditev odvajanja komunalne odpadne vode za okrog 356 prebivalcev.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- ureditev odvajanja komunalne vode za okrog 356 prebivalcev.
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- izgradnja sekundarne kanalizacije komunalnih odpadnih voda v dolžini 3,03 km - število pripravljenih hišnih priključkov: 98



Ciljna(-e) skupina(-e):	Prebivalci naselij Trebija, Podgora, Hotavlje, del Gorenje vasi

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
- upravičenec: Občina Gorenja vas - Poljane

Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: izgradnja javne kanalizacije, nadzor nad gradnjo, stiki z javnostmi, druge z investicijo povezane aktivnosti in priklop objektov na javno kanalizacijo.

Smotrnost izvedbe:
Odvajanje odpadnih voda je na predmetnem področju naselij neurejeno, ogroženo je varovanje pomembnih pitnih virov: komunalne odpadne vode se iz stavb odvajajo preko pretočnih greznic, nato ponikajo v tla. Navedeno povzroča onesnaževanje okolja, ogroža zdravje ljudi, je vir tveganj za onesnaženje pitne vode izvira Trebija (kapaciteta 36 l/s, ki je pomemben vodni vir za občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka) ter poslabšuje geomehansko stabilnost tal.
Pomen za Škofjeloško območje: Izgradnja Kanalizacije Trebija - Gorenja vas je za občino Gorenja vas - Poljane izjemnega pomena, ker brez njene realizacije občina ne bo uspela izgraditi javne kanalizacije, doseči obligacij iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 2005-2017, Uredbe o emisiji snovi iz malih komunalnih čistilnih naprav in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode ter nenazadnje je ogroženo tudi doseganje ciljev v okviru skupine projektov Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Porečju Sore - Projekt Občina Gorenja vas-Poljane.
Zahteve zakonodaje - roki za izgradnjo javne kanalizacije Trebija Gorenja vas so določeni z Uredbo o emisiji snovi iz malih komunalnih čistilnih naprav in z OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 2005-2017. OP in Uredba določata, da morata biti aglomeraciji Trebija in Podgora opremljeni za javno kanalizacijo do 31.12.2015, aglomeracije Gorenja vas, Dobrava in Hotavlje pa do 31.12.2017. V navedenih rokih mora biti zagotovljeno tudi čiščenje komunalne odpadne vode iz navedenih aglomeracij. Občina za pravočasno ureditev zahtev nima zadostnih finančnih virov, zato je nujno potrebno zagotoviti dodatne vire.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa med drugim tudi standarde komunalne opremljenosti. Skladno z navedenimi standardi Uredbe (8. člen) je komunalne odpadne vode iz zgoraj navedenih aglomeracij potrebno odvajati v obstoječe primarno omrežje javne kanalizacije. Gradnja manjših javnih kanalizacijskih sistemov za navedeni primer ni gospodarna in ekonomsko upravičena rešitev saj je gradnja dražja, prav tako pa so višji tudi stroški obratovanja.
Možni viri financiranja: Navedene aglomeracije so posamično velikosti pod 2000 PE in se glede na obstoječe kriterije za sofinanciranje lahko financirajo le iz sredstev EU le iz ESRR.
Doseganje že prevzetih zahtev in specifičnost primera: V okviru skupine projektov Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Porečju Sore - Projekt Občina Gorenja vas - Poljane se povečuje in posodablja čistilna naprava Gorenja vas iz 1000 PE na 3100 PE in gradi primarna kanalizacija. Povečane čistilne naprave se na novo ureja za aglomeracije Trebija, Podgora, Hotavlje in posodablja za aglomeracije Gorenja vas. V naseljih Trebija, Podgora, Hotavlje in Gorenja vas je vzporedno z gradnjo primarne kanalizacije potrebno zgraditi še manjkajočo sekundarno kanalizacijo, ki bo omogočila doseganje ciljev skupine projektov Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Porečju Sore oziroma Projekta Občina Gorenja vas - Poljane, v nasprotnem primeru bo občina morala sredstva vračati. Dodatnega zadolževanja si občina ne more privoščiti, saj jo že obstoječe obveznosti, zaradi naravnih danosti (razgibanost terena, relativno redka poselitev, višji stroški okoljske komunalne opreme,…) finančno močno obremenjujejo.

Za gradnjo primarne kanalizacije iz zgoraj navedenega projekta je občina v oktobru 2009 prejela odločbo o odobritvi kohezijskih sredstev.
Ob tem je potrebno poudariti izredno specifičnost navedenega primera. Občini niti drugim partnericam v skupni projekta ni bilo dovoljeno, da vlogo vloži za celoten kanalizacijski sistem temveč le za primarno kanalizacijo, za katero je bil izpolnjen pogoj, da strošek za izgradnjo ni presegal v letu 2008-2009 določenega indikativnega zneska (1000 EUR/PE), strošek sekundarne kanalizacije, ki je nujen za dosego ciljev iz zgoraj navedene odločbe, pa ni bil predmet sofinanciranja.



Na osnovi navedenega je sofinanciranje navedenega projekta nujno tako z vidika gospodarnosti (zaključitev že odprtih projektov), pravočasno izpolnitev zahtev zakonodaje, specifičnosti primera in ne nazadnje napačnih usmeritev glede upravičenih stroškov v obdobju 2008-2009 s strani posredniškega telesa in organa upravljanja.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Občina Gorenja vas - Poljane	Trebija, Podgora, Hotavlje, Gorenja vas

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije	55.998,00	1.1.2010 – 31.12.2013
2. Izgradnja	606.340,00	1.8.2013 – 30.9.2015
3. Nadzor	8.249,00	1.8.2013 – 30.9.2015
4. Stiki z javnostjo	11.712,00	1.8.2013 – 30.9.2015
5. Projektna dokumentacija (PID)	9.760,00	do 30. 9.2015
SKUPAJ stroški:	**692.059,00***	

*Skupna vrednost je z DDV, ker pa se ta poračunava, je spodnji finančni načrt izdelan za znesek brez DDV, ki je v višini 567.262,00 evrov.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Gorenja vas - Poljane	86.002,48	36.556,52	780,00	123.339,00	21,74*
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**354.503,00**	**89.420,00**	**443.923,00**	**78,76***
SKUPAJ po letih	**86.002,48**	**391.059,52**	**90.200,00**	**567.262,00**	**100,0%**

*Ker so v stroških upravičenca za leto 2013 vključeni tudi stroški gradnje in nadzora pred 13. 12. 2013 v višini 45.000, ki so v celoti strošek upravičenca, odstotki financiranja po virih ne odražajo deležev delitve upravičenih stroškov, ki so 15 in 85 %.



1.6.8 OBNOVA LJUDSKEGA DOMA V KRANJSKI GORI

Zap. št. projekta:	8
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Kranjska Gora
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Obnova Ljudskega doma v Kranjski Gori

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P3 Turizem
Ukrep RRP (št. in naziv):	3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☒ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Revitalizacija stare stavbe Ljudskega doma. Ponovna vzpostavitev osrednjega prostora za kulturna dogajanja, ki ga Kranjska Gora kot turistično središče potrebuje. V samem vaškem jedru bo tako novo podobo dobila še zadnja stavba, ki s svojim izgledom kvari podobo vaškega jedra in je za mimoidoče že nevarna. Ponovna oživitev kulturne dejavnosti v občini ter širše in dodatna turistična ponudba za turistično destinacijo Kranjska Gora ter širše, turistično destinacijo Slovenske Alpe (Gorenjska).
Specifični cilji projekta*:*	- povečanje atraktivnosti osrednjega vaškega trga, - ohraniti kulturno dediščino prostora, - izgraditi novo in sodobno dvorano za kulturne dogodke, - zagotoviti prostore za delovanje kulturnega društva in produkcijo odrskih del.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- 9.000 obiskovalcev prireditev letno
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- obnovljen 1 večnamenski objekt kulturne dediščine (namenjen kulturi in turizmu) - obnovljenih 934 m^2 uporabnih površin za kulturne in turistične namene



Ciljna(-e) skupina(-e):	Prebivalci vasi Kranjska Gora in ostali občani občine Kranjska Gora ter dnevni obiskovalci in turisti

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- upravičenec: Občina Kranjska Gora

Že pred leti smo v občini Kranjska Gora začeli z obnovo vaškega jedra z namenom revitalizacije in vzpostavitve dodatne turistične ponudbe. Da bi zaključili obnovo osrednjega vaškega prostora je potrebno obnoviti tudi stavbo nekdanjega Ljudskega doma. Občina je v ta namen že odkupila stavbo in želi staro in nevarno zrušiti ter na novo postaviti, saj je obstoječa stavba že nevarna.

V drugi kleti je pod odrom planiran samo prostor za potrebe pod-odrske tehnike in skladišča za gledališke rekvizite.
Prva klet je namenjena prostoru za shrambo rekvizitov Lokalne turistične organizacije, prostor za tehniko, garderobe in sanitarije za obiskovalce ter igralce.
V pritličju se poleg večjega vhodnega halla nahaja še garderoba za potrebe dvorane s priročno blagajno za nakup vstopnic. Drugi večji del pritličja predstavlja dvorana, ki se stopničasto spušča v klet. Dvorana je dvoetažni prostor. Direktno na dvorano je vezan prostor za tehniko ter depo za gledališke rekvizite kakor tudi shramba za manjše gledališke rekvizite.
Z novo dvorano bo veliko pridobila tudi sama turistična ponudba destinacije, saj se bodo poleg kulturnih dogodkov, v njej odvijale tudi prireditve namenjene turistom. Poleg teh pa bo dvorana lahko gostila tudi razne konference in posvete, ki jih gosti oz. prireja turistična destinacija.
Prvo nadstropje je namenjeno galeriji z rusko spominsko sobo in balkonu dvorane. Del prvega nadstropja predstavlja zračni prostor, je pa nadstropje komunikacijsko povezano z ostalimi etažami.

V projekt so vključeni tudi Lokalna turistična organizacija, KPD Josip Lavtižar in Društvo prijateljstva Slovenija – Rusija.

Z odstranitvijo stare in nevarne stavbe ter z izgradnjo novega Ljudskega doma bo tako zaključena faza obnove osrednjega vaškega jedra v Kranjski Gori. V turistični destinaciji Kranjska Gora bo tako povečana atraktivnost glavnega vaškega prostora, trga in tako bo dodana vrednost in vpliv tudi na širšo turistično regijo Gorenjske – Slovenske Alpe.
Z obnovo stavbe bodo ustvarjeni pogoji za nova delovna mesta, saj se v prihodnosti predvideva eno novo delovno mesto.

Večina površin objekta, in sicer vsaj 50 %, bo namenjena kulturi.

Vsa dela bodo potekala v skladu z določili Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Kranjska Gora	Kranjska Gora



Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI, PID)	122.524,42	september 2011 - september 2015
2. izdelava investicijske dokumentacije	14.769,39	november 2012 - februar 2014
3. pridobitev gradbenega dovoljenja	0,00	januar 2014
4. postopek javnih naročil za gradnjo	0,00	januar 2014 - februar 2014
5. vodenje in koordinacija operacije (vključno s projektantskim nadzorom, koordinatorjem varstva pri delu ipd)	12.200,00	marec 2014 - september 2015
6. rušenje	86.072,38	marec, april 2014
7. gradnja	2.337.106,50	marec 2014 - avgust 2015
8. strokovni nadzor nad gradnjo	60.579,48	marec 2014 - avgust 2015
9. stroški tehničnega pregleda (pridobivanje upravnih dovoljenj)	3.840,45	avgust 2015
10. informiranje in obveščanje	2.472,78	marec 2014 - september 2015
SKUPAJ stroški:	**2.639.565,40**	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Kranjska Gora	46.640,14	402.686,33	360.974,99	810.301,46	30,70
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**744.619,99**	**1.084.643,95**	**1.829.263,94**	**69,30**
SKUPAJ po letih	**46.640,14**	**1.147.306,32**	**1.445.618,94**	**2.639.565,40**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.9 IZGRADNJA ENAJST ODDELČNEGA VRTCA NAKLO

Zap. št. projekta:	9
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Naklo
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P.2 Talenti in tolerantnost
Ukrep RRP (št. in naziv):	U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

<u>Upravičeni nameni operacij so naslednji:</u>

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☒ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta:	Cilj investicije je izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo za potrebe do 194 vpisnih mest predšolske vzgoje za območje naselja Naklo z okolico. Z novim vrtcem se bodo zagotovili ustrezni prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, ki bodo otrokom omogočali odličen razvoj, varno, zdravo in ekonomično bivanje ter pridobitev različnih sposobnosti, ki so potrebne za vstop v osnovno šolo.
Specifični cilji projekta:	Specifični cilji: - v Naklem zgraditi nov objekt za namen predšolske vzgoje, z enajstimi oddelki ter skupno neto tlorisno površino objekta 2.609 m^2, ter z zunanjo ureditvijo - z gradnjo zadostiti vsem normativom in pravilnikom glede vzgoje in varstva predšolskih otrok - zagotoviti zadostne prostorske kapacitete, tako notranje kot zunanje, za kar najboljše počutje in razvoj vpisanih otrok - zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje vzgojnega programa za otroke iz prvega starostnega obdobja (pokrivati povečan vpis otrok tega starostnega obdobja) kot tudi za otroke iz drugega starostnega obdobja

Pričakovani merljivi(!) rezultati	- 2 novi delovni mesti



projekta:*	
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- skupna neto tlorisna površina vrtca: 2.609 m^2 (2.919 m^2 z zunanjimi terasami) - kapaciteta vrtca – št. otrok: prostor za 194 vpisnih mest (11 oddelkov: 5 oddelkov prvega starostnega obdobja, 6 oddelkov drugega starostnega obdobja)
Ciljna(-e) skupina(-e):	Predšolski otroci Občine Naklo in sosednjih občin gorenjske regije

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja vrtca)
- upravičenec: Občina Naklo

Predmet investicije je novogradnja vrtca Naklo (Mlinček) za potrebe do 194 vpisnih mest predšolske vzgoje za območje naselja Naklo z okolico. V organizacijski enoti Vrtca Naklo je bilo v šolskem letu 2012/2013 v vseh enotah skupaj vpisanih 236 otrok, ki so bili razporejeni v 13 oddelkov. 4 oddelki so namenjeni za prvo starostno obdobje (1-3 let), osem oddelkov za drugo starostno obdobje (3-6 let), ter en kombiniran oddelek (1-6 let). Trenutno zmogljivosti ne zadoščajo za sprejem vseh otrok .
Zaradi vse večjega števila otrok je prostorska stiska iz leto v leto večja, hkrati pa so tudi prostori izvajanje predšolske vzgoje neustrezni. Trenutno je dislocirana enota urejena v OŠ Naklo in v okviru vzgojno varstvene družine Sonček (6 otrok 1. starostnega obdobja).
Občina Naklo je leta 2005 za namene razvoja predšolske vzgoje pridobila zemljišča na severnem delu naselja Naklo, kjer v zadnjih letih koncentrira družbene in javne oskrbne dejavnosti (pr. večnamenski objekt s knjižnico, lekarno, dom starejših občanov,…).
Objekt vrtca bo na zahodni strani pritličen, centralni del bo obsegal pritličje in nadstropje, vzhodni trakt pa bo delno podkleten ter bo obsegal tudi pritličje.
V sklopu investicije se bodo uredila tudi parkirišča (28 parkirnih mest) in pritličen objekt za shrambo igral (dimenzije 3x6 m) s pripadajočo interno komunalno in prometno infrastrukturo.

Z investicijo v nov vrtec se bo opustil zdajšnji vrtec Rožle (tu so prostori neustrezni in ne zadoščajo normativom); z novim vrtcem pa se bodo zagotovili ustrezni prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja (do 194 vpisnih mest), ostale pa bodo dislocirane enote.

Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:
Opis predvidene gradnje novega vrtca, ki je predmet investicije:
Etažnost novega objekta: Objekt vrtca bo na zahodni strani pritličen, centralni del bo obsegal pritličje in nadstropje, vzhodni trakt pa bo delno podkleten ter bo obsegal bo tudi pritličje.
Tlorisne dimenzije: 79 m x 28m, skupne neto tlorisne površine 2.919 m2 (z zunanjimi terasami). Zemljišče, namenjeno vrtcu, bo velikosti 6.002 $m^{2,}$ parkirišča so predvidena na sosednjih zemljiščih
Namembnost prostorov objekta vrtca:

- v kleti so predvideni servisni prostori
- v pritličju se bodo uredili prostori za namene vzgojno – varstvenega programa in zunanja terasa. V pritličju se bo uredila tudi kuhinja in večnamenski prostor
- v 1. nadstropju objekta bodo prostori namenjeni osebju vrtca
- na zelenicah so predvidene zunanje igralne površine z igrali

Glavni sklopi aktivnosti v sklopu projekta:

- Izdelava investicijske dokumentacije
- Obveščanje javnosti
- Izdelava projektne dokumentacije
- inženiring in gradbeni nadzor
- Gradbena, obrtniška, zunanja ureditev, inštalacijska dela



Z investicijo se bo zgradil objekt z ustreznimi prostori, ki so potrebni za kakovostno izvajanje predšolske vzgoje. V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Naklo	Naklo

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. projektna dokumentacija	180.031,36	april 2013 – januar 2015
2. investicijska dokumentacija, javna naročila	56.276,00	julij 2012 – januar 2014
3. inženiring in gradbeni nadzor	107.482,00	oktober 2013 – september 2014
4. gradbeno dovoljenje		maj 2013 (št. 351-330/2013-30 z dne 31.5.2013)
5. gradnja (gradbena, obrtniška, inštalacijska dela, zunanja ureditev), s pridobitvijo uporabnega dovoljenja (pravnomočno izbran izvajalec, na podlagi odprtega postopka javnega naročila)	2.780.269,59	oktober 2013 – januar 2015
6. obveščanje javnosti	6.100,00	januar 2014 – september 2014
7. javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del		avgust 2013
SKUPAJ stroški:	**3.130.158,95**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Naklo	227.539,28	1.025.256,13	34.430,30	1.287.225,71	41,12
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**1.842.933,24**	**0,00**	**1.842.933,24**	**58,88**
SKUPAJ po letih	**227.539,28**	**2.868.189,37**	**34.430,30**	**3.130.158,95**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.10 VOGLARJEV KULTURNO IZOBRAŽEVALNI CENTER - FAZA III

Zap. št. projekta:	10
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Naklo
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Voglarjev kulturno izobraževalni center - faza III

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P3 Turizem
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 3.3.1. Kulturna & naravna dediščina za turizem

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

<u>Upravičeni nameni operacij so naslednji:</u>

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☒ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Občina Naklo želi v sklopu investicije v III. fazo ureditve Voglarjevega centra urediti prostore nadstropja in mansarde, postaviti vrtni paviljon, prizidek ter urediti vhodni del ter s tem priskrbeti prostore, ki se bodo uporabljali za različne kulturne aktivnosti. Prostori bodo namenjeni knjižnični dejavnosti in drugim kulturnim dejavnostim.
Specifični cilji projekta*:*	Specifični cilji: - rekonstrukcija prostorov 1. nadstropja in mansarde - izgradnja vrtnega paviljona - novogradnja vhodnega dela z dvigalom, zunanjimi stopnicami in klančino za vstop invalidom - zunanja ureditev

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- povečanje števila obiskovalcev na letni ravni na 10.000 - 2 novi delovni mesti
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- kvadratura bruto obnovljenih površin: 344,36 m^2, skupaj z mansardo: 538,36 m^2
Ciljna(-e) skupina(-e):	Občani Naklega in obiskovalci



Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih - upravičenec: Občina Naklo Občina Naklo želi v sklopu investicije v III. fazo ureditve Voglarjevega centra urediti prostore nadstropja, mansarde, postaviti vrtni paviljon, prizidek ter urediti vhodni del ter s tem priskrbeti prostore, ki se bodo uporabljali za različne kulturne aktivnosti. Prostori bodo namenjeni knjižnični dejavnosti in drugim kulturnim dejavnostim. Vse dejavnosti, ki se bodo tu izvajale bodo spodbujale medgeneracijsko druženje, socialno vključevanje različnih skupin (tudi t.i. »ranljive skupine kot so mladi, starostniki, invalidi), razvoj naselja, ohranjanje podeželja in razvoj turizma. Hkrati se bo z novimi prostori vaščanom Naklega ponudilo kakovostnejše življenje in zadovoljile osnovne lokalne potrebe vasi. Objekt, ki je predmet investicije, stoji v območju starega vaškega jedra, ki je vpisano v register kulturne dediščine in ima dodeljeno evidenčno številko dediščine (KDL-P, Naklo – vaško jedro, evid. št. 15959) Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: V I. fazi se bodo rekonstruirali in obnovili kletni in pritlični prostori, ki se bodo namenili neistitucionalnemu izobraževanju, II. faza investicije prestavlja energetsko sanacijo stavbe, III. faza, ki je predmet tega investicijskega projekta pa predstavlja izgradnjo vhodnega dela, prizidka vrtnega paviljona ter rekonstrukcijo in obnovo prostorov 1. nadstropja in mansarde. Urejeni prostori bodo namenjeni kulturnim dejavnostim oz. kulturnemu centru (več kot 50 % površin bo namenjenih kulturi). Osnovni objekt je štirietažen: klet, pritličje, nadstropje in podstrešje. Tloris je pravokotnik, tlorisnih dimenzij 19'75 m x 11'35 m. V nadstropju objekta bodo prostori namenjeni knjižnici. Na severni strani bo izdelan nov vhod: zastekljen vhodni del z vetrolovom ter podesti v višinah etaž in z jaškom za dvigalo, prizidek bo tlorisnih dimenzij 6’94 m x 6’00 m. Nove zunanje stopnice s podestom, na severni strani objekta, bodo tlorisnih dimenzij 3’61 m x 2’10 m, invalidska klančina pa 5’25 m x 4’05 m. Prireditveni paviljon bo enoetažen pritličen objekt sestavljen iz sprednjega pahljačastega dela in zadnjega pravokotnega. Pahljačast sprednji del, tlorisnih dimenzij – širine 15'27 m in radia 10'40 m, bo »odprt« proti vhodu. Na severni strani bo izdelan del, ki bo pravokotne tlorisne oblike in bo tlorisnih dimenzij 7'60 m x 5'80 m, služil bo odru za nastopajoče in garderobi s sanitarijami. Pritličje paviljona bo zgrajeno nad nivojem terena tako, da bo cca. 2 cm nad nivojem urejenega dvorišča ob vhodu v paviljon. Kota pritličja bo – 0'64. Etažnost objekta bo PT. Streha nad paviljonom bo ravna (minimalnega naklona – odvodnavanje) in s koto + 3’56 m nad koto pritličja (± 0’00 = 407'35). Kritina bo siva folija za ravne strehe. Urejen – zatravljen teren ob paviljonu bo na koti – 0’69. Za potrebe knjižnično kulturnega centra se bo uredila tudi mansarda. Glavni sklopi aktivnosti: - izdelava investicijske dokumentacije - izdelava projektne dokumentacije - obveščanje javnosti - gradbeni nadzor - gradbena, obrtniška, inštalacijska dela in zunanja ureditev

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Naklo	Naklo



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Investicijska dokumentacija	20.132,56	september 2013 - maj 2014
2. Obveščanje javnosti	9.693,44	maj 2014 - avgust 2015
3. Projektna dokumentacija, dovoljenja, svetovanje	42.145,38	februar 2013 - avgust 2015
4. Gradbeni nadzor	38.317,80	maj 2014 - avgust 2015
5. Gradbeno dovoljenje		pridobljeno v oktobru 2013 (št.)351-490/2013-21, 28.10.2013
6. Gradbena, obrtniška, inštalacijska dela in zunanja ureditev	1.318.746,53	maj 2014 - avgust 2015
7. Javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del in zunanje ureditve (poteka analiza ponudb)		november 2013 - januar 2014
SKUPAJ stroški:	**1.429.035,71**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Naklo	16.921,89	184.601,39	249.442,71	450.965,99	31,56
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**432.979,15**	**545.090,57**	**978.069,72**	**68,44**
SKUPAJ po letih	**16.921,89**	**617.580,54**	**794.533,28**	**1.429.035,71**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.11 REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI MANSARDE PODRUŽNIČNE ŠOLE IN VRTCA DUPLJE II. FAZA

Zap. št. projekta:	11
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Naklo
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti mansarde podružnične šole in vrtca Duplje II. faza

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P.2 Talenti in tolerantnost
Ukrep RRP (št. in naziv):	U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☒ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta:	Cilj investicije je obnova prostorov za potrebe vrtca Duplje (obnova pritličja in nadstropja za potrebe vrtca, prizidava komunikacijskega dela objekta za ločen dostop šole in vrtca - vhod v vrtec ter ureditev večnamenskega prostora za potrebe vrtca in šole). Z izvedbo investicije v celoti bi zadostili vsem normativom in pravilnikom glede vzgoje in varstva predšolskih otrok. Urediti ločeno zunanje igrišče za potrebe vrtca (igrišče z igrali) in športno igrišče za potrebe šole in vrtca (skupinske in družabne igre, igre z žogo,…)
Specifični cilji projekta:	Specifični cilji: - z rekonstrukcijo obstoječega objekta in dozidavo zagotoviti vse potrebne prostore za normalno izvajanje predšolske vzgoje - z investicijo bodo v Spodnjih Dupljah v občini Naklo uredili obstoječi šolski objekt in s tem zaposlenim in predšolskim otrokom zagotovili ustrezne in potrebne prostorske kapacitete za izvajanje različnih aktivnosti, individualnih in skupinskih - investicija je nujna zaradi obstoječe prostorske stiske in neustreznosti obstoječih prostorov v vrtcu - z investicijo se bodo ločili šolski prostori od prostorov vrtca, saj se nekateri oddelki sedaj nahajajo v šoli, prav tako se bodo pridobili tudi



	drugi ločeni prostori (npr. upravni), ločil se bo vhod. Z investicijo se bo uredil tudi večnamenski prostor za družabna srečanja, ki se sedaj odvijajo na hodniku - z investicijo se bodo uredile tudi 3 zunanje terase, otroško in pa športno igrišče

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- 1 novo delovno mesto
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- kapaciteta vrtca – št. otrok: število oddelkov vrtca: 5 (90 otrok) - notranja uporabna površina vrtca: 907,15 m^2 in zunanja (terase) 99,45 m^2; skupaj 1006,6 m^2
Ciljna(-e) skupina(-e):	Predšolski otroci Občine Naklo

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja vrtca)
- upravičenec: Občina Naklo

Za celovito obnovo objekta, v katerem se nahaja podružnična šola in vrtec v Dupljah, je občina Naklo kot investitor pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje zajema obnovo objekta v štirih fazah:

- 1. faza: prenovo dela objekta s prizidavo in nadzidavo za potrebe ureditve razdelilne kuhinje in jedilnice, kotlovnice in gradbeno predelavo podstrešnih prostorov za potrebe šole in vrtca
- 2. faza: obnovo pritličja in nadstropja za potrebe vrtca, prizidavo komunikacijskega dela objekta za ločen dostop šole in vrtca (vhod v vrtec) ter ureditev večnamenskega prostora za potrebe vrtca in šole
- 3. faza prizidava za ureditev dodatnih učilnic za potrebe šole in servisnih prostorov za novo telovadnico
- 4. faza: izgradnja telovadnice

Predmet tega projekta je 2. faza oz. investicija v obnovo prostorov za potrebe vrtca Duplje (obnova pritličja in nadstropja za potrebe vrtca, prizidava komunikacijskega dela objekta za ločen dostop šole in vrtca - vhod v vrtec ter ureditev večnamenskega prostora za potrebe vrtca in šole). Z izvedbo investicije v celoti bi zadostili vsem normativom in pravilnikom glede vzgoje in varstva predšolskih otrok.
Zaradi prostorske stiske so morali od leta 2008 večkrat zavrniti določeno število otrok za vpis v vrtec. Celoten objekt je dotrajan in ne ustreza sodobnim normativom za izvajanje predšolske vzgoje. Zato je utemeljena in njuna. Utemeljenost temeljite obnove in povečanja kapacitet narekujejo normativi, demografski kazalci ter razvojne prioritete občine Naklo.

Vsi stroški investicije bodo ločeni za potrebe vrtca in za potrebe šole (slednji so v celoti neupravičeni).

Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:
Investicija obsega:

- Notranji prostori (vrste in površina prostorov za otroke, ostali prostori).

Prizidek se na vzhodni strani obstoječega objekta izdela kot komunikacijska povezava ter ureditev ločenega vhoda za potrebe vrtca. V pritličju bodo urejeni: vetrolov, hodnik stopniščem, shrambe za zunanja in notranja igrala, sanitarije za zunanja igrala, komunikacijske površine preko podestov za dostop v vrtec in dostop na zunanje otroško igrišče za potrebe vrtca. V nadstropju bodo poleg komunikacjiskih površin urejene garderobe vrtca , shramba rekvizitov, pisarna za svetovalnega delavca vrtca, galerijski predprostor.
V mansardi bodo: ob komunikacijskih površinah urejene še sanitarije za večnamenski prostor, za potrebe vrtca in šole.
Obstoječi objekt se v pritličju delno predela: 3 igralnice prvega starostnega obdobja pridobijo izhode na nove terase, nove garderobne prostore, prostore za strokovne delavce vrtca, sanitarije in garderobe zaposlenih, prostor za hrambo rekvizitov ter skupni igralni prostor za 1. starostno obdobje.
V nadstropju se od šole loči večji del prostora za potrebe ureditve dveh igralnic za drugo starostno obdobje ter



uredi prehod v šolski del, kjer bo urejena skupna knjižnica. Vrtec dobi nove sanitarne prostore za drugo starostno obdobje ter prostor za individualno delo z otroki. Obstoječi učilnici se predelata za potrebe igralnic drugega starostnega obdobja.
V mansardi bo obstoječa podstreha preurejena v skupni večnamenski prostor za potrebe šole in vrtca.
Izvede se tudi dvigalo za funkcionalno ovirane osebe z izhodom na prostor stopnišča.
Igralnice: nobena od igralnic ni manjša od 40 m^2. Stene v igralnicah in garderobah morajo bodo do 1,20 m obložene z gradbenim proizvodom, ki daje občutek toplote in je odporen na mehansko obrabo, v sanitarijah pa z gradbenim proizvodom, ki je trden in za vodo nepropusten. V prostorih za otroke bodo vsi vogali do 1,20 m zavarovani s kotnimi zaobljenimi profili. Stenske obloge bodo pralne.
Sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja so razdeljene v umivalnico in prostor s straniščnimi kabinami. Prostor s straniščnimi kabinami bo dostopen iz umivalnice, vhod vanjo pa iz prostora za nego. Straniščne kabine bodo zaprte z vrati, ki se odpirajo navzven in so brez mehanizmov za zaklepanje ali samozapiranje.
Terasa bo zagotovljena ob vsaki igralnici za otroke prvega starostnega obdobja. Terasa meri najmanj 26 m^2 na oddelek in bo zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi in dostopna iz igralnice. Postavljena bo tako, da jo je mogoče popolnoma zasenčiti (predvidena senčila morajo imeti mehansko upravljanje). Svetla širina vrat med igralnico in teraso je 110 cm. Terasa bo ograjena s 120 cm visoko ograjo.
Tla na terasi bodo obložena s primerno leseno ali drugačno oblogo, ki nima trsk ter je obstojna na vremenske razmere in popolnoma ravna, tako da je možna postavitev ležalnikov. Obloga bo nameščena na način, ki onemogoča poškodbe otrok.
Sanitarije za otroke na igrišču merijo 7,55 m^2.
Večnamenski prostor: prostor bo grajen za potrebe šole in vrtca. Namenjen bo različnim aktivnostim, tako športnim kot tudi kulturnim in družabnim srečanjem. V njem se bodo srečevali otroci in odrasli iz enega ali več oddelkov ob različnih dejavnostih. V osrednjem prostoru se uredi tudi kotiček za starše.

- Zunanji prostor (igrišče, gospodarsko dvorišče, parkirišča).

Uredi se nov dostop do vhoda v vrtec, novo otroško igrišče z igrali na južni strani objekta ter skupno igrišče za potrebe šole in vrtca na vzhodni strani objekta. Otroško igrišče zadovoljuje površino 15 m^2 na otroka. Igrala bodo razporejena tako, da bo ločen del za prvo in drugo starostno obdobje. Igrišče na vzhodni strani objekta bo namenjeno šoli in vrtcu za razne skupinske igre na prostem, možnost izvajanja športnih aktivnosti (tek, poligoni, vožnja s skiroji, igre z žogo,…). Urejen bo nov urgentni uvoz, zakonsko potrebna javna razsvetljava oziroma razsvetljava okolice objekta.
Okolica šole in vrtca je ograjena po predpisih z varovalno ograjo višine 160 cm. Dovoz in dostop sta bila zgrajena v I. fazi gradnje in predstavljata skupno parkirišče za potrebe šole in vrtca, uvozi pa so ločeni za šolo, vrtec in kot gospodarski uvoz do kuhinje.

Glavni sklopi aktivnosti so:
- Izdelava investicijske dokumentacije
- Obveščanje javnosti
- Izdelava projektne dokumentacije
- Gradbeni nadzor
- gradbena, obrtniška, inštalacijska dela, zunanja ureditev

V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Naklo	Spodnje Duplje



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Investicijska dokumentacija in drugi stroški (stroški pridobivanja sredstev, javnih naročil,…)	18.417,00	maj 2011 - junij 2015
2. Informiranje in obveščanje javnosti	5.070,00	januar 2015 - junij 2015
3. Projektna dokumentacija, dovoljenja	90.391,27	junij 2011 - julij 2015
4. Gradbeni nadzor	46.684,52	april 2014 - junij 2015
5. Gradbeno dovoljenje		Oktober 2012 (št. 351-157 /2012-41 z dne 24.10.2012, sprememba le-tega št. 351-468/2013-6 z dne 28.8.2013 in sklep o popravi pomote navedbe številke gradbenega dovoljenja)
6. Gradnja (gradbena, obrtniška, zunanja ureditev, inštalacijska dela)	1.645.420,29	april 2014 - junij 2015
7. javno naročilo za izbor izvajalca gradnje (objavljeno javno naročilo)		december 2013 - februar 2014
SKUPAJ stroški:	**1.805.983,08**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Naklo	47.096,19	535.981,23	594.122,98	1.177.200,40	65,18
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**311.169,77**	**317.612,91**	**628.782,68**	**34,82**
SKUPAJ po letih	**47.096,19**	**847.151,00**	**911.735,89**	**1.805.983,08**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.12 UREDITEV INFRASTRUKTURE V OBČINI PREDDVOR

Zap. št. projekta:	12
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Preddvor
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Ureditev infrastrukture v občini Preddvor

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P4 Trajnostni razvoj
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☒ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Splošni cilji investicijskega projekta so: - zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, - višja stopnja zaščite reke Kokre in Save, - varovanje tal in podtalnice, - usposobitev kanalizacijskega sistema v skladu z okoljskimi zahtevami izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.
Specifični cilji projekta*:*	Specifični cilji projekta: - zgraditi 10.322 m kanalizacijskega omrežja, - zgraditi 5.139 m meteorne kanalizacije, - obnoviti 840 m vodovodnega omrežja, - po končanju izgradnje okoljske infrastrukture sanirati in urediti ostalo infrastrukturo v smislu vzpostavitve v prvotno stanje

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 170 - število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 597
Pričakovani merljivi(!) učinki	- zgrajene 10,322 km odpadne kanalizacije



projekta:*	- zgrajene 5,139 km meteorne kanalizacije - obnovljenega 0,84 km vodovodnega omrežja - pripravljenih 305 hišnih priključkov za priklop na kanalizacijski sistem - število komunalno opremljenih naselij z novim ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem: 5
Ciljna(-e) skupina(-e):	Prebivalci občine Preddvor, in sicer iz naselij: spodnji del Tupališč, Srednja, Zgornja in Spodnja Bela in Breg ob Kokri.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (izgradnja kanalizacije)
- upravičenec: Občina Preddvor

Osnovni namen investicijskega projekta je dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Preddvor, in sicer tam, kjer le-ta še ni zgrajen. Na ta način bodo tudi druga večja naselja priključena na novo zgrajeno čistilno napravo. V okviru projekta bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v spodnjem delu Tupališč, naseljih Srednja, Spodnja in Zgornja Bela ter v naselju Breg. Hkrati z izgradnjo kanalizacijskega sistema za odpadno vodo bo zgrajena tudi meteorna kanalizacija in obnovljen vodovod, kjer je to potrebno. Po končanju projekta bo zagotovljena vzpostavitev v prvotno stanje ostale infrastrukture (javne razsvetljave, ceste).

Kanalizacijsko omrežje se bo gradilo v naseljih in aglomeracijah, katerih obremenjenost je nižja od 2.000 PE.

Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za razvoj občine, hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev.

Kanalizacijsko omrežje bo zagotovilo, da bo v dveh letih po končanju projekta 60 % prebivalcev navedenega območja (spodnji del naselja Tupaliče, naselij Breg ob Kokri, Spodnja, Srednja in Zgornja Bela) priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. Trenutno je že zgrajena sekundarna kanalizacija v naseljih Preddvor, Hrib in Nova vas, v izgradnji je čistilna naprava Preddvor in povezovalni kanal na čistilno napravo. Izvedba projekta bo pomembno prispevala k izgradnji celovitega kanalizacijskega omrežja v občini Preddvor.

Poleg same fizične izvedbe projekta bo potrebna izdelava investicijske, skladno z zakonodajo bo zagotovljen ustrezni strokovni gradbeni nadzor in obveščanje javnosti.

Aktivnosti:
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja
A3: javna naročila
A4: izgradnja kanalizacije in vodovoda
A5: strokovni gradbeni nadzor
A6: koordinacija in vodenje projekta
A7: informiranje in obveščanje javnosti

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Preddvor	Zgornja, Srednja in Spodnja Bela, spodnji del Tupališč, Breg ob Kokri



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
1. Projektna in investicijska dokumentacija	24.400,00	september 2013 - februar 2014
2. Pridobitev gradbenega dovoljenja	0	julij 2012, november 2009 – podaljšana veljavnost december 2011
3. Izvedba javnih naročil	0	december 2013 - januar 2014
4. Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda	5.198.781,38	marec 2014 - september 2015
5. Gradbeni nadzor	93.578,06	marec 2014 - september 2015
6. Koordinacija in vodenje projekta	61.812,00	marec 2014 - september 2015
7. Informiranje in obveščanje javnosti	4.944,97	marec 2014 - september 2015
SKUPAJ stroški:	**5.383.516,41**	

Občina Preddvor bo DDV poračunavala v delu, ki se nanaša na izgradnjo kanalizacije (brez meteorne kanalizacije) in obnovo vodovoda, zato je le-ta zgolj prikazan, dejanska višina stroškov je za vrednost DDV nižja od zgoraj prikazane, in sicer za 670.468,21 EUR. Skupna višina načrtovanih (in predvidenih dejanskih) stroškov – brez poračunljivega DDV, znaša 4.713.048,20 EUR.

Gradbena dovoljenja so vsa veljavna in pravnomočna:
- Gradbeno dovoljenje za primarno kanalizacijo št. 351-352/2009-15 izdanega od UE Kranj, dne 10.11.2009, podaljšan z odločbo št. 351-534/2011-2 z dne 2.12.2011,
- Gradbeno dovoljenja za sekundarno kanalizacijo za območje Tupališ in Breg ob Kokri št. 351-378/2009-15 izdanega od UE Kranj, dne 7.12.2009, podaljšan z odločbo št. 351-534/2011-2 z dne 27.12.2011,
- Gradbeno dovoljenja za sekundarno kanalizacijo na območju Sp., Sr. In Zg. Bele št. 351-533/2011-38 izdanega od UE Kranj, dne 5.7.2012.

Javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno dne 23.12.2013 – JN16194/2013.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
Upravičenec Občina Preddvor	**0,00**	479.452,94	482.784,64	962.237,58	20,42
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**1.871.582,28**	**1.879.228,34**	**3.750.810,62**	**79,58**
SKUPAJ PO LETIH (strošek projekta*)	**0,00**	**2.351.035,22**	**2.362.012,98**	**4.713.048,20**	**100%**
Poračun DDV	0,00	335.235,82	335.232,39	670.468,21	
SKUPAJ po letih	**0,00**	**2.686.271,04**	**2.697.245,37**	**5.383.516,41**	

*strošek projekta: neto vrednost in neporačunljivi DDV



1.6.13 SEKUNDARNA KANALIZACIJA V KROPI

Zap. št. projekta:	13
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Radovljica
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Sekundarna kanalizacija v Kropi

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P4 Trajnostni razvoj
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☒ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Splošni cilji investicijskega projekta so: - zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, - višja stopnja zaščite reke Save, - varovanje tal in podtalnice, - usposobitev kanalizacijskega sistema v skladu z okoljskimi zahtevami, - izboljšanje stanja komunalne infrastrukture, - doseganje ustreznih okoljskih standardov.
Specifični cilji projekta*:*	Specifični cilji projekta: - izgradnja kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini cca 2.587 m.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	Priključenih 362 prebivalcev naselij Kropa, Brezovica in Lipnica - iz aglomeracij Kropa (ID: 3734 in 3736) na kanalizacijski sistem
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- dolžina kanalizacijskega omrežja: 2.587 m - število pripravljenih hišnih priključkov: 120
Ciljna(-e) skupina(-e):	Prebivalci naselij Kropa, Brezovica in Lipnica, in sicer: 245 prebivalcev naselja Kropa, 87 prebivalcev naselja Brezovica in 30 prebivalcev naselja Lipnica



Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda - izgradnja kanalizacije) - upravičenec: Občina Radovljica Osnovni cilj projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja dolžine 2.587 m. Namen investicijskega projekta je izgradnja sekundarnih kanalov, ki bodo zagotavljali uporabnikom možnost priključitve na primarno kanalizacijo in posledično tudi na čistilno napravo. Občina Radovljica je v letu 2013 pričela graditi kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, kar bo omogočalo doseganje ustreznih okoljskih standardov. Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za razvoj občine, hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev. Izgradnja sekundarne kanalizacije tako predstavlja zaključeno celoto gradnje komunalne infrastrukture v Kropi. Kanalizacijsko omrežje, ki je predmet tega projekta, bo zagotovilo, da bo po končanju projekta 362 prebivalcev naselij Kropa, Brezovica in Lipnica priključenih na ustrezen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekt je usmerjen na izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja v prispevnem območju Čistilne naprave Kropa. Obravnavano območje nima zgrajenega sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja, primarna kanalizacija in čistilna naprava sta v fazi gradnje. Fekalne odpadne vode so preko izpustov vodene direktno v podtalnico ali površinski odvodnik (potoka Kroparica in Lipnica). Obstoječ način odvajanja odpadnih vod je neprimeren, zato je nujno, da se problem kanalizacije reši. Fekalne vode, ki so sedaj speljane v pretočne greznice ali odtekajo neprečiščene v podtalnico ali najbližji površinski odvodnik, se bodo preklopile na fekalno kanalizacijsko omrežje. Projekt rešuje problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območjih z obremenjenostjo pod 2000 PE. Aktivnosti: A1: izdelava investicijske in projektne dokumentacije A2: izgradnja fekalne kanalizacije A3: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo kanalizacije A4: informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Radovljica	Kropa, Lipnica, Brezovica

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Projektna in investicijska dokumentacija	55.289,91	jun 2011– mar 2014
2. Gradnja kanalizacijskega omrežja	1.439.951,67	dec 2013 – dec 2014
3. Gradbeni nadzor in koordinacija VPD	31.869,24	dec 2013 – dec 2014
4. Informiranje in obveščanje javnosti	2.464,31	dec 2013 – dec 2014
SKUPAJ stroški:	**1.529.575,13**	

Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-329/2012-53 z dne 27.12.2012.

Z izvajalcem del HIS d.o.o. je bila 11.12.2013 popisana gradbena pogodba št. 430-18/2013.

Občina Radovljica bo DDV poračunavala, zato ne predstavlja stroška projekta.



Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
Upravičenec Občina Radovljica	9.736,30	181.713,08	301,50	191.750,88	12,54
Sredstva EU (ESRR)	**36.598,17**	**1.029.707,43**	**1.708,50**	**1.068.014,10**	69,82
Drugi javni viri (poračun DDV):	**2.855,44**	**266.512,51**	**442,20**	**269.810,15**	**17,64**
SKUPAJ po letih	**49.189,91**	**1.477.933,02**	**2.452,20**	**1.529.575,13**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto) – po denarnem toku (NRP):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
Upravičenec Občina Radovljica	46.334,47	145.114,91	301,50	191.750,88	15,22
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**1.066.305,60**	**1.708,50**	**1.068.014,10**	**84,78**
SKUPAJ po letih	**46.334,47**	**1.211.420,51**	**2.010,00**	**1.259.764,98**	**100,0%**

Občina Radovljica bo DDV poračunavala, zato ne predstavlja stroška projekta.



1.6.14 ZAGOTOVITEV PROSTOROV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO – VRTEC LESCE

Zap. št. projekta:	14
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Radovljica
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo – vrtec Lesce

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P2 Talenti in tolerantnost
Ukrep RRP (št. in naziv):	U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☒ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Splošni cilji investicijskega projekta so: - energetsko varčna in programsko ustrezna dograditev vrtca - zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo v občini Radovljica - zagotoviti enakovredne prostorske pogoje za optimalni razvoj vseh otrok - zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje, spremljajoče tehnično osebje - zagotoviti ustrezne sanitarno – higienske pogoje - zagotoviti ustrezne pogoje za požarno varnost - zagotoviti kvaliteten vzgojen proces otrokom in njihovim staršem ter zaposlenim prijazen vrtec
Specifični cilji projekta*:*	Specifični cilji projekta: - dograditev vrtca Lesce

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije: 2
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- notranja uporabna površina vrtca: 1.737,20 m^2 - kapaciteta vrtca – št. otrok: 192
Ciljna(-e) skupina(-e):	Primarna ciljna skupina za zapolnjevanje teh kapacitet so otroci prvega in drugega starostnega obdobja iz širšega območja Lesc.



Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
- vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja oz. sanacija vrtca) - dozidava k obstoječemu objektu vrtca v Lescah za potrebe ureditve dodatnih prostorskih kapacitet za potrebe vrtca - upravičenec: Občina Radovljica Osnovni namen investicije je dozidava k obstoječemu objektu vrtca v Lescah za potrebe ureditve dodatnih prostorskih kapacitet za potrebe vrtca, ki bodo omogočale preselitev 4 obstoječih oddelkov vrtca in odprtje 1 novega oddelka. V objektu bodo zagotovljeni tudi prostori za gospodarske prostore – kuhinjo in pralnico, ki bosta svoje storitve nudili za druge enote VVZ Radovljica. Ključna razloga za naložbi sta: • Stanje prostorskih zmogljivosti vrtcev na območju občine Radovljica ne zadošča prostorskim pogojem, ki jih postavlja Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca s spremembami • Obstoječe vloge, interes staršev in demografske projekcije kažejo na rast povpraševanja po varstvu in predšolski vzgoji v javnih vrtcih. Prostori za izvajanje predšolske vzgoje v Lescah niso ustrezni in ne ustrezajo predpisanim normativom in standardom: o V okviru obstoječe dejavnosti v Lescah uporablja vrtec Lesce 2 učilnici v osnovni šoli, ki je lokacijsko ločen od objekta vrtca. Objekta sta medsebojno na precejšnji razdalji, med njima poteka tudi precej prometna javna cestna povezava. V naslednjem šolskem letu osnovna šola Lesce zaradi pomanjkanja svojih kapacitet (za izvajanje osnovnošolske dejavnosti) ne more več gostiti 2 oddelkov vrtca. o V okviru obstoječega vrtca Lesce je 1 športna igralnica prirejena v 2 učilnico; vrtec zato večnamenskega prostora sploh nima. Naraščajo potrebe in interes za vpis otrok, saj: o Radovljiški vrtci beležijo stalno rast vpisa o So v zadnjem šolskem letu morali odkloniti večje število otrok, ki jih ne morejo sprejeti zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet o Ima zavod 69 otrok na čakalni listi o V zadnjem šolskem letu večino oddelkov spremenili v kombinirane in tako zagotovili možnosti za sprejem čim večjega števila otrok Aktivnosti: A1: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije A2: odškodnine A3:gradnja objekta A4: zunanja ureditev A5: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo A6:informiranje in obveščanje javnosti o operaciji V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Radovljica	Lesce



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Investicijska in projektna dokumentacija	93.705,28	marec 2011 – februar 2014
2. Odškodnine	10.000,00	2013
3. Strokovni nadzor z inženiringom	23.650,63	sep 2013 – sep 2014
4. Gradnja objekta	1.110.922,57	sep 2013 – jun 2014
5. Zunanja ureditev	71.609,09	sep 2013 – avg 2014
6. Obveščanje javnosti	2.440,00	sep 2013 – avg 2014
SKUPAJ stroški:	**1.312.327,57**	

Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-186/2012-13 – z dne 8.8.212, 351-303/2012-9 z dne 12.10.2012, 351-463/2012-5 z dne 21.2.2013 in 351-20/2013-3 z dne 21.2.2013.

Z izvajalcem del Kovinar gradnje ST, d.o.o. je bila 9.9.2013 popisana gradbena pogodba št. 430-0015/2013. Prijavitelj uveljavlja stroške, ki so bodo nastali od datuma objave javnega povabila za priprave izvedbenih načrtov regionalni razvojnih programov za obdobje 2013-2015, t.j. od 13. 12. 2013 dalje. Stroški nastali pred tem datumom so izkazani kot neupravičeni.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Radovljica	322.269,62	416.503,37	0,00	738.772,99	56,29
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**573.554,58**	**0,00**	**573.554,58**	**43,71**
SKUPAJ po letih	**322.269,62**	**990.057,95**	**0,00**	**1.312.327,57**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.15 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOŠKEM GRADU

Zap. št. projekta:	15
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Škofja Loka
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Investicijsko vzdrževalna dela na Loškem gradu

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P3 Turizem
Ukrep RRP (št. in naziv):	3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☒ **((2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Osnovni namen investicije je zagotovitev pogojev za zaščito namenske rabe prostorov za kulturo in ohranitev izjemno pomembnega arhitekturnega kulturnega spomenika »Loški grad« kot edinstvenega objekta na Škofjeloškem prostoru in enega od najlepših tovrstnih stavb na Slovenskem prostoru v dobrem stanju. Obenem se s povečanjem in izboljšanjem prostorskih pogojev za kulturne in umetniške dejavnosti, omogoči boljše pogoje za normalno poslovanje Loškega muzeja v tem objektu in pridobitvi novih depojev za muzejske zbirke, ki so prioritetnega pomena za slovenske muzeje.
Specifični cilji projekta*:*	Kot eden od primarnih in neposrednih ciljev investicije je uvedba novega trenda v kulturni ustvarjalnosti z vrhunsko kulturno vsebino: Razstava »muzejske zbirke iz področja športa«.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- povečati število obiskovalcev na letni ravni (prvo leto po obnovi do cca: 3.500 več obiskovalcev); - najmanj eno novo delovno mesto v Javnem zavodu Loški muzej Škofja Loka, ki je upravljavec gradu.
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- celovita obnovo enega arhitekturnega spomenika – objekta Loškega gradu



	- kvadratura vseh bruto obnovljenih površin se bo povečala za 1.110 m^2
Ciljna(-e) skupina(-e):	Prebivalci Škofje Loke, učenci, dijaki, študenti, kulturna društva, mednarodni udeleženci Pokala Loka, dnevni obiskovalci ter turisti.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- upravičenec: Občina Škofja Loka

Predvidena je izvedba nujno potrebnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri obnovi razpadajoče fasade na »S«i strani Loškega gradu skupaj s pripadajočim kapnim vencem, ertami in simsi, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva (oken) na severni fasadi, prenove strehe na »S« in »V« traktu gradu, preureditev podstrešja v »S« in »V« traktu gradu za potrebe depojev, sanacije tlakov in stopnišč na podstrešju, preureditve prostorov v »S« traktu 1. nadstropja, izvedba električnih in strojnih inštalacij ter nabava ter montaža potrebne opreme, kar pomeni obnovo in funkcionalno preureditev ter pridobitev 1.110 m^2 novih oz. preurejenih prostorov.
Hkrati se bo delno programsko reorganiziral Loški grad in bo še bolj odprt javnosti, ki ga bo obiskovala v interesu spoznavanja lastne kulturne dediščine ter se seznanjala s kulturno dediščino drugih okolij in spoznavala tudi druge oblike umetnosti.
V turistični destinaciji Škofja Loka bo tako povečana atraktivnost gradu in zgodovinskega starega mestnega jedra in tako bo dodana vrednost in vpliv tudi na širšo turistično regijo Gorenjske. V okviru obnove je tudi izgradnja večnamenskega prostora/dvorane za pedagoško andragoško dejavnost, muzejske dejavnosti, kot so predavanja, predstavitve in simpoziji.

Projekt ne bo imel negativnih vplivov na okolje oz. bo učinkovit pri izrabi naravnih virov (ogrevanje na pelete, boljša klima), boljšo požarno varnost, okoljsko učinkovit Nameravana investicijsko vzdrževalna dela ne bodo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta. Poseg ne bo povzročil škode na objektih v okolici ali pa na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi. Obravnavani poseg v prostor ne bo imel vplivov na mehansko odpornost in stabilnost okolice. ohraniti in nadgraditi kulturno dediščino v prostoru in regiji.

Z obnovo gradu bodo ustvarjeni pogoji za najmanj eno novo delovno mesto.

V lanskem letu je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija ter priprava in objava javnega naročila za izvedbi izvajalca del. V letu 2014 bo izvedeno novelacija Investicijskega programa, dokončan izbor izvajalca del in predviden začete gradbenih del v februarju do predvidoma marca 2015, ko se dela zaključijo in se izvede prevzem in primopredaja objekta. V času gradnje se bo izvajal gradbeni nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti.

Vsa dela bodo potekala v skladu z določili Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Škofja Loka	Škofja Loka – mesto

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Izdelava DIIP in IP	3.050,00	sept – okt 2013
2. Izdelava projektne dokumentacije (PZI)	24.400,00	sept 2013
3. Izvedba JN	4.778,00	nov 2013 – jan 2014
4. Izdelava investicijske dokumentacije (novelacija IP)	976,00	jan 2014
5. Izvedba GOI del	1.202.810,20	feb 2014 – mar 2015
6. Izvajanje gradbenega nadzora	30.670,80	feb 2014 – mar 2015



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
7. Obveščanje in informiranje	3.050,00	feb 2014 – mar 2015
8. Prevzem projekta in primopredaja	3.355,00	mar 2015
SKUPAJ stroški:	**1.273.090,00**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Škofja Loka	35.278,00	268.819,66	101.128,40	405.226,06	31,83
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**635.541,94**	**232.322,00**	**867.863,94**	**68,17**
SKUPAJ po letih	**35.278,00**	**904.361,60**	**333.450,40**	**1.273.090,00**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.16 KOMUNALNA UREDITEV NASELIJ GODEŠIČ, RETEČE IN GORENJA VAS – RETEČE

Zap. št. projekta:	16
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Škofja Loka
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P 4 Trajnostni razvoj
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☒ **(2a) okoljska infrastruktura:**
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta:	Cilj investicije je rešitev problema oskrbe z zdravo pitno vodo (obnova vodovoda) in odvajanja odpadnih komunalnih in meteornih voda iz naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče v občini Škofja Loka (izgradnja sekundarne kanalizacije). Sočasno se bo dogradila tudi javna razsvetljava. Zmanjšano zdravstveno tveganje uporabnikov, izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva, zmanjšala se bo obremenitev okolja.
Specifični cilji projekta:	Izgradnja in izboljšava vodnega sistema, izgradnja sekundarne kanalizacije in javne razsvetljave v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče. Izgradnja kanalizacije v naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče se nahaja na območju z več kot 20.000 PE*. Zgrajeni sekundarni kanalizacijski vodi se bodo navezovali na primarno kanalizacijsko omrežje, ki bo sofinancirano iz kohezijskega sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni čistilni napravi v Retečah, katera se bo gradila prav tako v sklopu kohezije. Primarno kanalizacijsko omrežje v Godešiču in Retečah ter gradnja ČN se sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali SVLR o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada, ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009. Občina Škofja Loka je odločbo s strani SVLR pridobila dne 5.11.2009. *Pojasnilo: »Sama aglomeracija, ki vključuje naselja Godešič, Reteče in Gorenjo



	vas - Reteče ima 21.849 PE od tega je 16.807 PE Škofja Loka in 5.042 PE Industrija«.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- na kanalizacijski sistem bo priključenih 290 gospodinjstev oz. bo priključenih 864 prebivalcev, - 864 prebivalcev bo imelo kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- fekalna kanalizacija - mešani sistem: 6.884 m - 2 črpališči - vodovod 7.928 m - 290 pripravljenih hišnih priključkov - 3 komunalno opremljena naselja
Ciljna(-e) skupina(-e):	Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo)
- upravičenec: Občina Škofja Loka

V skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, je s kanalizacijo potrebno opremiti še nekaj naselij na predmetnem poselitvenem območju. Mednje sodi tudi naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče, ki še niso v celoti opremljena s kanalizacijo, potrebno pa jo je zgraditi. Obravnavano območje nima v celoti urejenega javnega sistema odvajanja odpadnih vod. Komunalne odpadne vode, kjer še ni zgrajena kanalizacija, so speljane v individualne greznice. Padavinska voda ponekod ponika preko ponikovalnic ali pa se iz objektov odvaja v bližnjo reko Soro.

Sekundarna mreža vodovodnega sistema v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je stara in zelo dotrajana. Naselje se deloma oskrbujejo iz vodnega vira Trebija in Hotovlje, sekundarni cevovodi so iz različnih materialov, premerov 30 mm do 80 mm. V sušnih obdobjih prihaja do pomanjkanje pitne vode, v deževnih obdobjih do kaljivosti vodnega vira. Obstoječa dotrajana vodovodna mreža povzroča visok odstotek izgube pitne vode in ne zagotavlja kvalitetne redne oskrbe vseh porabnikov in sicer ne v smislu zagotavljanja zadostne količine pitne vode, kot tudi ne v smislu zagotavljanja požarne varnosti v naselju.

V letu 2013 so bile izvedene aktivnosti: izdelava projektne dokumentacije, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdelava investicijske dokumentacije z novelacijo IP (zaključek januar 2014), izvedba JN za izbor izvajalca gradbenih del, podpisani pogodbi z izbranim izvajalcem del in gradbenim nadzorom ter nakup zemljišč. Projekt je v fazi fizičnega pričetka del, saj je izvajalec že uveden v delo in se v mesecu januarju 2014 pričakuje izvedba ureditve gradbišča in pričetek del. Dela bodo potekala do aprila 2015, ko se projekt zaključi. V tem obdobju bodo potekale še sledeče aktivnosti: gradbeni nadzor, obveščanje in informirane javnosti in tehnični prevzem.

Zgrajena komunalna infrastruktura predmetne operacije se bo priključila na primarno kanalizacijsko omrežje, ki bo sofinancirano iz kohezijskega sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni čistilni napravi v Retečah, katera se bo gradila prav tako v sklopu kohezije. Gradnja primarnega kanalizacijskega sistema je v teku in bo vključno z enoletnim poskusnim delovanjem ČN zaključeno do 30. junija 2015.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Občina Škofja Loka	Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Projektna dokumentacija	212.190,00	julij 2013
2. Investicijska dokumentacija - DIIP	569,37	julij – okt 2013
3. Investicijska dokumentacija - IP in PZI	1.789,48	okt 2013 – jan 2014
4. Pridobljeno pravnomočno GD	0,00	sep 2013
5. Izvedba javnih naročil	6.606,30	sep – nov 2013
6. Stroški nakupa zemljišč	4.518,27	nov 2013
7. GOI dela (izgradnja vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, dveh črpališč)	4.715.899,44	jan 2014 – mar 2015
8. Gradbeni nadzor	31.970,89	jan 2014 – mar 2015
9. Obveščanje in informiranje	3.660,00	jan 2014 – mar 2015
10. Tehnični prevzem	3.545,44	april 2015
11. Vrednost poračunanega DDV-ja	1.014.551,96	jan 2014 – mar 2015
SKUPAJ stroški:	**5.995.301,15**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Občina Škofja Loka bo poračunavala DDV. Skupni strošek z DDV je 5.995.301,15 EUR, brez poračunanega DDV pa 4.980.749,19 EUR.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Škofja Loka	225.673,42	404.238,06	596.618,85	1.226.530,33	24,63
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**1.900.611,51**	**1.853.607,35**	**3.754.218,86**	**75,37**
SKUPAJ po letih	**225.673,42**	**2.304.849,57**	**2.450.226,20**	**4.980.749,19**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.17 KOMUNALNA UREDITEV NASELJA PUŠTAL – OBMOČJE A

Zap. št. projekta:	17
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Škofja Loka
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P 4 Trajnostni razvoj
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☒ **(2a) okoljska infrastruktura:**
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Cilj investicije je rešitev problema oskrbe z zdravo pitno vodo (obnova in dograditev vodovoda) in odvajanja odpadnih komunalnih in meteornih voda iz naselja Puštal v občini Škofja Loka (izgradnja sekundarne kanalizacije). Sočasno se bo reševala tudi problematika oskrbe tega dela občine s plinom, vzpostavljena pa bo tudi javna razsvetljava. Zmanjšano zdravstveno tveganje uporabnikov, izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva, zmanjšala se bo obremenitev okolja.
Specifični cilji projekta*:*	Izgradnja in izboljšava vodnega sistema, izgradnja sekundarne kanalizacije, plinovoda in javne razsvetljave v naselju Puštal. Izgradnja kanalizacije v naselju Puštal se nahaja na območju z več kot 20.000 PE*. Zgrajeni sekundarni kanalizacijski vodi se bodo navezovali na primarno kanalizacijsko omrežje, ki bo sofinancirano iz kohezijskega sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni čistilni napravi SUHA, katera se bo nadgradila prav tako v sklopu kohezije. Primarno kanalizacijsko omrežje Puštal ter nadgradnja ČN se sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali SVLR o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada, ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009. Občina Škofja Loka je odločbo s strani SVLR pridobila dne 5.11.2009. *Pojasnilo: »Sama aglomeracija, ki vključuje naselje Puštal ima 21.849 PE od tega



	je 16.807 PE Škofja Loka in 5.042 PE Industrija«.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- na kanalizacijski sistem bo priključenih 109 hišnih priključkov oz. bo priključenih 305 prebivalcev, - 277 prebivalcev bo imelo kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- fekalna kanalizacija: 2.504 m - 2 črpališči - meteorna kanalizacija: 1.467 m - vodovod 1.649 m - 109 hišnih priključkov - 1 komunalno opremljeno naselje
Ciljna(-e) skupina(-e):	Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselja Puštal.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo)
- upravičenec: Občina Škofja Loka

V skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, je s kanalizacijo potrebno opremiti še nekaj naselij na predmetnem poselitvenem območju. Mednje sodi tudi naselje Puštal, ki še ni v celoti opremljeno s kanalizacijo, potrebno pa jo je zgraditi. Obravnavano območje nima v celoti urejenega javnega sistema odvajanja odpadnih vod. Komunalne odpadne vode, kjer še ni zgrajena kanalizacija, so speljane v individualne greznice. Padavinska voda ponekod ponika preko ponikovalnic ali pa se iz objektov odvaja v bližnjo reko (prim.: Poljanska Sora).

Sekundarna mreža vodovodnega sistema v naselju Puštal je stara in zelo dotrajana. Naselje se deloma oskrbujejo iz vodnega vira Trebija in Hotovlje, sekundarni cevovodi so iz različnih materialov, premerov 30 mm do 80 mm. V sušnih obdobjih prihaja do pomanjkanje pitne vode, v deževnih obdobjih do kaljivosti vodnega vira. Obstoječa dotrajana vodovodna mreža povzroča visok odstotek izgube pitne vode in ne zagotavlja kvalitetne redne oskrbe vseh porabnikov in sicer ne v smislu zagotavljanja zadostne količine pitne vode, kot tudi ne v smislu zagotavljanja požarne varnosti v naselju.

V letu 2013 so bile izvedene aktivnosti: izdelava projektne dokumentacije, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdelava investicijske dokumentacije z novelacijo IP (zaključek januar 2014), objavljeno JN za izbor izvajalca gradbenih del ter nakup zemljišč. Projekt je v fazi izbire izvajalca del in nadzora odpiranje je 21.1.2014. Predvideva se, da bosta izvajalca pravnomočno izbrana do februarja 2014. Po podpisu pogodbe z izvajalcema gradbenih del in nadzora se pričakuje pričetek del v mesecu februarju 2014. Sama dela bodo potekala do maja 2015. V tem obdobju do junija 2015, ko se projekt zaključi, bodo potekale še sledeče aktivnosti: gradbeni nadzor, obveščanje in informirane javnosti in tehnični prevzem.

Zgrajeni sekundarni kanalizacijski vodi se bodo navezovali na primarno kanalizacijsko omrežje, ki bo sofinancirano iz kohezijskega sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni čistilni napravi SUHA, katera se bo nadgradila prav tako v sklopu kohezije. Gradnja primarnih vodov je v teku in bo z enoletnim poskusnim delovanjem ČN zaključeno do 1. avgusta 2015. Cilji bodo doseženi 31.12.2015.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Občina Škofja Loka	Puštal



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Projektna dokumentacija	42.254,50	sep 2013
2. Investicijska dokumentacija-DIIP	569,37	okt 2013
3. Investicijska dokumentacija-IP in PZI	1.077,75	nov 2013 – jan 2014
4. Pridobljeno pravnomočno GD	0,00	julij 2013
5. Izvedba javnih naročil	6.045,75	dec 2013 – jan 2014
6. Stroški nakupa zemljišč	275,23	nov 2013
7. GOI dela (izgradnja vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, plinovoda, dveh črpališč, obnova ceste)	3.194.148,43	feb 2014 – maj 2015
8. Gradbeni nadzor	94.458,40	feb 2014 – junij 2015
9. Obveščanje in informiranje	3.660,00	feb 2014 – junij 2015
10. Tehnični prevzem	3.083,86	maj 2015
11. Vrednost poračunanega DDV-ja	543.832,11	feb 2014 – maj 2015
SKUPAJ stroški:	**3.889.405,40**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Občina Škofja Loka bo poračunavala DDV. Skupni strošek z DDV je 3.889.405,40 EUR, brez poračunanega DDV pa 3.345.573,29 EUR.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Škofja Loka	49.678,19	737.863,05	622.835,28	1.410.376,52	42,16
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**1.049.617,49**	**885.579,28**	**1.935.196,77**	**57,84**
SKUPAJ po letih	**49.678,19**	**1.787.480,54**	**1.508.414,56**	**3.345.573,29**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.18 OBNOVA JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA ŽELEZNIKI

Zap. št. projekta:	18
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Železniki
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Obnova javnega vodovodnega sistema Železniki

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P 4 Trajnostni razvoj
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 4.1.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☒ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Obnova vodovodnih cevi za zagotavljanje zanesljive in varne oskrbe s pitno vodo
Specifični cilji projekta*:*	- pridobitev pravilno dimenzioniranega in iz primernih materialov izvedenega vodovodnega omrežja - zmanjšanje izgub vode iz vodovodnega omrežja - dvig kakovosti bivanja – dolgoročno omogočena oskrba prebivalcev z neoporečno čisto pitno vodo

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- 3.000 prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- obnova 6.804,89 m oziroma 6,805 km vodovodnih cevi
Ciljna(-e) skupina(-e):	Prebivalci mesta Železniki in naselja Studeno, gospodarske organizacije v Železnikih

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):



- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (oskrba s pitno vodo)
- upravičenec: Občina Železniki

OBNOVA JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA ŽELEZNIKI

Gre za obnovo dela obstoječega javnega vodovodnega omrežja, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev. Z zamenjavo dotrajanih cevi bo zaključena obnova celotnega obstoječega javnega vodovodnega omrežja Železniki. Tehnične analize in podatki na javnem vodovodu v Železnikih kažejo na velike pomanjkljivosti sistema, ki so se z leti sicer postopoma odpravljale, ključni ukrepi, ki so povezani z velikimi investicijskimi stroški, pa ostajajo.

Zanesljivost oskrbe s pitno vodo:

Tu gre predvsem za pomanjkljivosti in neuravnoteženosti vodovodnega sistema, ki pomeni, da kljub zadostnim količinam virov pitne vode, na eni strani prihaja do nezanesljive oskrbe s pitno vodo in do nezagotavljanja požarne varnosti, na drugi strani pa so Izsledki hidravličnega izračuna, ki je bil glede na takratne podatke izdelan v letu 2003, pokazali, da je problem v velikih izgubah na cevovodih.

Varnost oskrbe s pitno vodo:

Katastrofalne poplave v letu 2007 so za javni vodovod v Železnikih imele izredno škodljive posledice tudi z vidika povečanega tveganja glede varnosti oskrbe s pitno vodo, zato je Občina v zadnjih letih posebno pozornost namenila predvsem pripravi vode (vgradnja membranskih filtrov in klorinatorjev…), menjavi cevovodov na posameznih, sicer krajših odsekih in zgradila Vodohran kapacitete 500 m3, vključno z daljinskim nadzorom vodovodnega omrežja. Cevovodi so dotrajani, neustrezno dimenzionirani, na nekaterih odsekih tudi vprašljivih materialov in zato pomenijo povečano tveganje in vpliv na zdravje ljudi.

Ukrep za zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo

- zamenjava 6804,89 m vodovodnih cevi (cilj: varnost oskrbe s pitno vodo)

Upravna dovoljenja in ostala dokumentacija:

Izdelan je bil PZI projekt Obnova vodovodnega omrežja Železniki. V oktobru 2013 je bil izdelan DIIP, ki bo služil kot osnova za izdelavo investicijskega programa. Gradbeno dovoljenje za investicijo ni potrebno. V letu 2015 občina Železniki predvideva, na osnovi javnega razpisa in pridobitve sredstev EU, pričeti z obnovo javnega vodovodnega sistema Železniki. Po zaključku investicije bo upravljavec režijski obrat občine Železniki.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Občina Železniki	Naselje mesto ŽELEZNIKI, ki zajema Jesenovec, Na plavžu, Racovnik, Trnje, Škovine, Otoki, Na Kresu, Dašnica, Log, Češnjica, in naselje STUDENO

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)		**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1.	Izdelava DIIP	0,00	oktober 2013
2.	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije	24.400,00	januar 2014
3.	Izbira nadzora in izvajalca del po postopkih javnega naročanja	0,00	januar 2014 – februar 2014
4.	Pravnomočna izbira izvajalca za nadzor in gradbena dela	0,00	februar 2014
5.	Nadzor	38.126,34	januar 2015 - september 2015
6.	Koordinator varnosti pri delu	6.215,90	januar 2015 - september 2015
7.	Izvajanje gradbenih, instalacijskih del	1.906.316,83	februar 2015 - september 2015
8.	Obveščanje javnosti	3.543,06	januar 2015 - september 2015
9.	PID projekt	18.647,70	september 2015



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
SKUPAJ stroški:	**1.997.249,83**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Občina Železniki ima na področju vodooskrbe povračljivi DDV. V tabeli aktivnosti projekta so stroški skupaj z povračljivim DDV. Vrednost projekta brez DDV je 1.637.090,02 EUR, vrednost z DDV je 1.997.249,83 EUR.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Železniki	0,00	3.000,00	242.563,50	245.563,50	15,00
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**17.000,00**	**1.374.526,52**	**1.391.526,52**	**85,00**
SKUPAJ po letih	**0,00**	**20.000,00**	**1.617.090,02**	**1.637.090,02**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)

Opomba: Izračun finančne vrzeli še poteka. Opredelili jo bomo v investicijskem programu.



1.6.19 UREDITEV ŽIROVSKE PRISTAVE

Zap. št. projekta:	19
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Žiri
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Ureditev Žirovske pristave

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P3 Turizem
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

<u>Upravičeni nameni operacij so naslednji:</u>

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☒ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Izvesti je potrebno zunanjo ureditev okolice objekta Žirovske pristave z delnim restavriranjem temeljev in postavitvijo ohranjenih portalov ter stebrov nekdanje Štalarjeve hiše. Ob upoštevanju varstvenega režima kulturnega spomenika želimo sočasno s hortikulturno ureditvijo parka oziroma ploščadi pred objektom, pridobiti tudi zunanji prireditveni prostor ter zagotoviti dostopnost in ustrezna parkirna mesta za delovanje objekta. Projekt zajema tudi izvedbo prostora kotlovnice za sanacijo ogrevanja, izvedbo varovanja, sanacijo stopnišča in ureditev ter oprema kletnih prostorov, ki bodo namenjeni dodatnim oz. spremljevalnim programom (predavanja, projekcije, delavnice, posveti,…)
Specifični cilji projekta*:*	- prostorski in materialni pogoji za izvajanje kulturnih dejavnosti - dostopnost javne kulturne infrastrukture - ohranjanje kulturne dediščine prostora - povečanje atraktivnosti osrednje kulturne zgradbe v Žireh

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- število obiskovalcev se bo povečalo za 200 letno
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- število obnovljenih in revitaliziranih objektov se bo povečalo za 1 - skupna uporabna površina obnovljenih in novozgrajenih objektov



	kulturne infrastrukture se bo povečala za 1415 m^2 - število novih turističnih produktov in/ali storitev se bo povečalo za 3
Ciljna(-e) skupina(-e):	Prebivalci mesta Žiri in ostali občani občine Žiri ter dnevni obiskovalci in turisti

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- upravičenec: Občina Žiri

Objekt Stara šola je dokumentiran že v franciscejskem katastru iz leta 1823. Je sestavni del spomeniškega projekta »Žirovska pristava«, ki je po mnenju Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine zgodovinsko, arhitekturno in prostorsko najpomembnejša žirovska stavbna dediščina. Kot tak je pomemben za razvoj konservatorskih in restavratorskih metod in tehnik. Danes je v lasti Občine Žiri, ki je leta 2005 celoten kompleks razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 9819).
Od leta 1972 dalje in vse do leta 1998, ko je bil objekt v potresu močneje poškodovan, je bil del Žirovske pristave namenjen postavitvi muzejske zbirke Muzejskega društva Žiri. Poškodbe ob potresu pa so resno ogrozile statiko objekta in tudi njegove spomeniške lastnosti, zato je Občina Žiri skupaj Ministrstvom RS za kulturo pristopila k nujnim obnovitvenim in sanacijskim delom.
Po obnovi je objekt programsko v celoti namenjen kulturnim dejavnostim. Od začetka leta 2009 ima v mansardi na cca 1/3 razpoložljivih oz. novo pridobljenih površin v sklopu objekta svoje prostore krajevna knjižnica. Postavitvi muzejskih zbirk je namenjena druga tretjina površin. Na ogled so naslednje stalne razstave:

- Žiri in Žirovci skozi čas – razstava o zgodovini kraja in tukajšnjih prebivalcev (postavljena 2012),
- »Lepšega pač ni na tem svetu, kot je naš čevljarski stan …« – razstava o žirovskem čevljarstvu in tovarni čevljev Alpina (postavitev 2010, 2012),
- Pozdravljeni, ljubitelji utrdb! – razstava o dediščini rapalske meje (postavljena v letu 2007),
- Žirovski slikarji – razstava del žirovskih likovnih umetnikov (postavljena 2009).

Preostali del razpoložljivih prostorov predstavlja večnamenski prostor za prirejanje kulturnih prireditev (poročna dvorana, predavanja, slavnostne prireditve, komorni koncerti, razstave, galerijska dejavnost itd; tu je tudi postavljena stalna razstava žirovskih slikarjev;) ter servisni oz. skupni prostori.
Nujna sanacija objekta pa ni predvidevala dokončne ureditve objekta in ureditve okolice kulturnega spomenika. Predvidene so še sledeče aktivnosti:

- izvedba gradbenih in obrtniških del v sklopu ureditve okolice objekta (ureditev dovozne poti, ureditev zalednih brežin, rekonstrukcija lege prvotnih zidov in posameznih kamnitih delov porušenega objekta Štalarjeva hiša, ureditev ploščadi pred objektom, ki naj bi občasno služila tudi za namen prirejanja prireditev oz. dogajanja na prostem (parkovna ureditev, tlakovanje, ulično pohištvo, osvetljava, tribuna, dostopi za invalide), izvedba parkirnih mest,
- oprema in sanacija kletnih prostorov, izvedba ogrevanja s kotlovnico, varovanje.

Z izvedbo projekta bo ohranjena najkvalitetnejša stavbna dediščina v Žireh, pridobljeni bodo ustrezni prostorski pogoji za izvajanje raznolikih kulturnih dejavnosti, objekt bo tako postal kulturni center kraja, z ureditvijo platoja in celotne okolice objekta bo kraj pridobil izvrsten primer arhitekturno urejenega območja in prireditveni prostor na prostem. Izvedba projekta predstavlja povečanje dostopnosti javne kulturne infrastrukture in vključitev le-te v gospodarsko-turistično rabo, povečanje in izboljšanje prostorskih in materialnih pogojev za razvoj kulturno-umetniške dejavnosti, zaščito namenske rabe prostora za kulturo, naložba v javno kulturno infrastrukturo pa bo prispevala tudi k graditvi identitete in prepoznavnosti kraja in njegove kulture. Kvalitetna ponudba, urejena infrastruktura in ustrezna organiziranost bodo omogočali porast obiskanosti in izkoriščenosti infrastrukture, povečan bo interes za sodelovanje z gospodarskim sektorjem.
Aktivnosti: izdelava projektne in investicijske dokumentacije, javno naročilo, gradbeni nadzor, izvajanje gradbeno obrtniških del z opremo, informiranje in obveščanje javnosti.

Geografska lokacija	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**



projekta:	Žiri	Žiri

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
1. DIIP	700,00	sep 2013
2. Investicijski program	950,00	jan 2014
3. Projektna dokumentacija	2.300,00	okt 2013 - dec 2013
4. Izvedba javnega naročila	0,00	dec 2013 - jan 2014
5. Gradbeni nadzor	7.200,00	apr 2014 - okt 2014
6. Informiranje in obveščanje javnosti	1.900,00	apr 2014 - okt 2014
7. Gradbeno obrtniška dela, oprema	493.852,46	apr 2014 - okt 2014
SKUPAJ stroški brez DDV:	**506.902,46**	
22,00 % DDV	111.518,54	
SKUPAJ stroški z DDV:	**618.421,00**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije ni potrebno.

Javno naročilo je v teku. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 14.1.2014.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
Upravičenec Občina Žiri	3.660,00	128.872,08	55.616,82	188.148,90	30,42
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**302.503,72**	**127.768,38**	**430.272,10**	**69,58**
SKUPAJ po letih	**3.660,00**	**431.375,80**	**183.385,20**	**618.421,00**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.20 PRIZIDEK K OŠ ŽIROVNICA

Zap. št. projekta:	20
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Žirovnica
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Prizidek k OŠ Žirovnica

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P2 Talenti in tolerantnost
Ukrep RRP (št. in naziv):	U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☒ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Splošni cilji investicijskega projekta so: - zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo v vrtcu ter izobraževanje v osnovni šoli Žirovnica - zagotoviti enakovredne prostorske pogoje za optimalni razvoj vseh otrok - zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje, spremljajoče tehnično osebje - zagotoviti ustrezne sanitarno – higienske pogoje - zagotoviti ustrezne pogoje za požarno varnost - zagotoviti kvaliteten vzgojen proces otrokom in njihovim staršem ter zaposlenim prijazen vrtec
Specifični cilji projekta*:*	Specifični cilji projekta: - rušitev, rekonstrukcija in gradnja prizidka k OŠ Žirovnica

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- odstotek prihranka porabe energije na letni ravni (v %): 7 %
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- notranja uporabna površina vrtca: 872 m^2 - kapaciteta vrtca – št. otrok: 162
Ciljna(-e) skupina(-e):	Primarna ciljna skupina za zapolnjevanje teh kapacitet so otroci prvega in drugega starostnega obdobja iz občine Žirovnica.



Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
- vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja oz. sanacija vrtca) - upravičenec: Občina Žirovnica V okviru projekta bo porušena stara jedilnica šole, na njenem mestu pa bo (kot prizidek k osnovni šoli) zgrajen nov objekt, ki bo namenjen za vrtec in osnovno šolo. Glede na to, da je upravičen namen zgolj naložba v vrtec, smo temu primerno razmejili tudi upravičene stroške, kar je razvidno iz investicijske dokumentacije. Osnovni namen investicije je rušitev obstoječega in dozidava prizidka k obstoječemu objektu osnovne šole v Žirovnici za potrebe ureditve dodatnih prostorskih kapacitet za potrebe vrtca in osnovne šole, ki bodo omogočale preselitev 2 obstoječih oddelkov vrtca, ki danes delujejo v neprimernih prostorih vrtca. V objektu bodo zagotovljeni tudi prostori za osnovno šolo - jedilnica, kabineti in ostali potrebni prostori. Ključna razloga za naložbo sta: • Stanje prostorskih zmogljivosti vrtca v Žirovnici ne zadošča prostornim pogojem, ki jih postavlja Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca s spremembami (Ur.l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008), katerega prostorski normativi veljajo od 1.9.2010. • Obstoječe vloge, interes staršev in demografske projekcije kažejo na stalno rast povpraševanja po varstvu in predšolski vzgoji v javnih vrtcih. Prostori za izvajanje predšolske vzgoje v Žirovnici niso ustrezni in ne ustrezajo predpisanim normativom in standardom: V okviru obstoječe dejavnosti v Žirovnici uporablja vrtec 2 učilnici, ki nista primerni (1 učilnica je locirana v zbornici, druga v skupni športni učilnici v objektu osnovne šole). Naraščajo potrebe in interes za vpis otrok, saj vrtec beleži rast vpisa, v zadnjih letih sicer ne odklanjajo otrok, pač pa je število otrok v oddelkih višje od predpisanih normativov, hkrati pa so otroci v neustreznih prostorih. Potreba po dvigu kakovosti prostorskih pogojev za varstvo in vzgojo otrok ter približanje standardom, ki jih predvideva Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca s spremembami (Ur.l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008). Aktivnosti: A1: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije A2: pridobitev gradbenega dovoljenja A3: izvedba javnega naročila A4:gradnja objekta A5: nakup opreme A6: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo A7: vodenje in koordinacija projekta (zunanje storitve) A8:informiranje in obveščanje javnosti o operaciji V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Žirovnica	Zabreznica



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Investicijska in projektna dokumentacija	46.419,25	september 2012 - januar 2014
2. Pridobitev gradbenega dovoljenja	0	oktober 2013
3. Izvedba javnih naročil	0	december 2013 - januar 2014
4. Gradnja objekta	1.427.888,55	marec 2014 - junij 2015
5. Nakup opreme	35.597,10	maj 2015 - junij 2015
6. Strokovni nadzor	26.342,75	marec 2014 - avgust 2015
7. Vodenje in koordinacija projekta	6.819,41	marec 2014 - avgust 2015
8. Obveščanje javnosti	3.717,74	marec 2014 - avgust 2015
SKUPAJ stroški:	**1.546.784,80**	

Za izvedbo projekta je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-165/2013-20, ki ga je izdala Upravna enota Jesenice. Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno dne 8.11.2013.

Za izvedbo projekta je objavljeno javno naročilo in sicer dne 23.12.2013. Skladno z razpisno dokumentacijo je odpiranje vlog dne 14.1.2014, predvideva se, da bo sklep o izbiri izvajalca pravnomočen do 28.2.2014.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec Občina Žirovnica	13.927,08	697.305,91	432.121,28	1.143.354,27	73,92
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**200.021,00**	**203.409,53**	**403.430,53**	**26,08**
SKUPAJ po letih	**13.927,08**	**897.326,91**	**635.530,81**	**1.546.784,80**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.21 OBNOVA VODOVODA OD VODNEGA VIRA ZMRZLEK DO VODOHRANA DOLGO BRDO

Zap. št. projekta:	21
Vrsta projekta: (označite):	1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) **2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)** 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Gorje
Sodelujoči partnerji v projektu:	Občina Bled

Naziv projekta:	Obnova vodovoda od vodnega vira Zmrzlek do vodohrana Dolgo Brdo

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P 4 Trajnostni razvoj
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☒ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Oskrba s pitno vodo ter zagotovitev požarne varnosti dvema občinama. - obnova javnega vodovodnega cevovoda od zajetja Zmrzlek do vodohrana Dolgo Brdo - postavitev naprave za pripravo vode na cevovodu (vodni vir Zmrzlek)
Specifični cilji projekta*:*	Obnova vodovodnega cevovoda od vodnega vira Zmrzlek, do vodohrana Dolgo Brdo, ki bo oskrboval občini Gorje in Bled. Skupni cilji: - dvig kakovosti bivanja – kakovostna oskrba prebivalcem z neoporečno čisto pitno vodo - pridobitev iz primernih materialov izvedenega vodovodnega omrežja (zamenjava azbest-cementnih (salonitne) cevi z novimi) - zmanjšanje izgub vode iz vodovodnega omrežja - zagotovitev potrebne rezerve vode

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 9950
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- obnova cevovoda javnega vodovoda – v dolžini cca. 3,20 km



Ciljna(-e) skupina(-e):	Občani, gospodarski subjekti in turistične dejavnosti na območju občin Bled in Gorje

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (oskrba s pitno vodo)
- upravičenca: Občina Gorje in Občina Bled

Občini Gorje in Bled se s pitno vodo večinoma oskrbujeta z vodovodnega sistema Ovčje jame. Posamezni deli obeh občin pa iz drugih vodnih virov. Cevodovod, ki je predmet obravnave je v celoti lociran v občini Gorje in s pitno vodo oskrbuje obe občini.

V projektu se bo obnavljajo obstoječe vodovodno omrežje, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev. Zaradi dotrajanosti obstoječih vodovodnih objektov in naprav ter zagotovitve ustrezne vodooskrbe v občinah je nujna obnova cevovoda, ki je dotrajan, neprimernih dimenzij in materiala (azbestno-cementne cevi).
Obnova bo zasnovana tako, da bo vodovodni sistem lahko zagotavljal zadostno količino sanitarne in požarne vode, kakor tudi ustrezne tlačne razmere.

Za investicijo ni potrebno gradbeno dovoljenje.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Občina Gorje	Radovna, Krnica

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. izdelava investicijske in projektne dokumentacije (Občina Gorje)	2.865,00	december 2013 - januar 2014
2. izdelava investicijske in projektne dokumentacije (Občina Bled)	12.135,00	december 2013 - januar 2014
3. izbira nadzora in izvajalca del po postopkih javnega naročanja		januar - februar 2014
4. izvajanje gradbeno obrtniških del, vgradnja opreme, geodetski posnetek, vnos v kataster (Občina Gorje)	127.442,05	junij 2014 - junij 2015
5. izvajanje gradbeno obrtniških del, vgradnja opreme, geodetski posnetek, vnos v kataster (Občina Bled)	539.793,84	junij 2014 - junij 2015
6. vodenje in spremljanje projekta, izvedba strokovnega nadzora (Občina Gorje)	3.823,26	april 2014 - julij 2015
7. vodenje in spremljanje projekta, izvedba strokovnega nadzora (Občina Bled)	16.193,82	april 2014 - julij 2015
8. informiranje in obveščanje javnosti (Občina Gorje)	477,50	april 2014 - julij 2015
9. informiranje in obveščanje javnosti (Občina Bled)	2.022,50	april 2014 - julij 2015
SKUPAJ stroški:	**704.752,97**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Pri Izvedbi investicije se bo DDV v višini 127.086,60 EUR poračunaval.



Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
Upravičenec Občina Gorje	0,00	8.771,57	7.778,57	16.550,14	2,86
Partner 1 Občina Bled	0,00	37.152,90	32.946,91	70.099,81	12,14
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**260.238,70**	**230.777,71**	**491.016,41**	**85,00**
SKUPAJ po letih	**0,00**	**306.163,17**	**271.503,19**	**577.666,36**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.22 CENTRI DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI NA GORENJSKEM – TRADICIONALNE OBRTI IN VEŠČINE VČERAJ, DANES IN JUTRI

Zap. št. projekta:	22
Vrsta projekta: (označite):	1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) **2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)** 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Razvojna agencija Sora d.o.o.
Sodelujoči partnerji v projektu:	RAGOR, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (partner 1) BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (partner 2)

Naziv projekta:	Centri domače in umetnostne obrti na Gorenjskem – tradicionalne obrti in veščine včeraj, danes in jutri

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P3 Turizem
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 3.2. Integralni turistični produkti

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

<u>Upravičeni nameni operacij so naslednji:</u>

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☒ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta:	Po Splošni deklaraciji UNESCO o kulturni raznolikosti je kulturna dediščina gibalo kulturne raznolikosti in jamstvo za trajnostni razvoj. Znotraj nje pa domača in umetnostna obrt predstavlja izjemen pomen za ohranjanje tradicionalnih rokodelskih znanj in prenosov le-teh na vse generacije. Ker so bile rokodelske dejavnosti v preteklosti na celotnem območju Gorenjske zelo razvite in so v današnjem času globalizacije ter hitrega spreminjanja načina življenja podvržene izginjanju, je tem bolj pomembno spodbuditi rokodelsko dejavnost med vsemi generacijami in prenašati tradicionalna znanja naprej. Poleg tega je rokodelska dediščina izjemna turistična zanimivost, razvojni potencial, prispeva k ohranjanju kulturne dediščine prostora, medgeneracijskemu povezovanju, kvalitetnemu preživljanju prostega časa in hkrati možnosti za zaposlitev. Sodobna pojavnost in možnost za razvoj domače in umetnostne obrti zahtevata promocijo, izobraževanje, vzgojo tržnega načina mišljenja, sooblikovanje turistične ponudbe, odpiranje perspektiv za zaposlovanje in najrazličnejše oblike dela itd. Celoten sklop naštetih področij se uspešno povezuje v sodobnih, dinamičnih informacijsko-kreativno-izobraževalno-promotivnih središčih ali centrih, ki imajo poleg razstavnih, dokumentacijskih in izobraževalnih vedno tudi



	prodajne module. Vzpostavitev in delovanje Rokodelskega centra domače in umetnostne obrti Škofja Loka se je izkazala za izjemno pozitivno prakso na več nivojih. Ne samo, da je močno prispevala k turistični ponudbi kraja in večji prepoznavnosti Škofje Loke, ampak tudi s sistematičnim ohranjanjem in dokumentiranjem rokodelske in kulturne dediščine ter širjenjem znanja med različne javnosti. Nastali so tudi očitni ekonomski učinki, saj je z vzpostavitvijo Rokodelskega centra na voljo več delovnih mest, veliko število rokodelcev pa je prišlo do različnih možnosti za zaslužek in razvoj (izvajanje tečajev, direktna prodaja, osebno dopolnilno delo, samozaposlitev…). Obseg dela se iz leta v leto povečuje in nujno potrebno je, da se pozitivna praksa vzpostavitve tovrstnega centra prenese tudi na ostali del Gorenjske. Ker so na Gorenjskem razvoj številnih mest narekovale prav rokodelske obrti, bomo z podporo pri vzpostavljanju Rokodelskih centrov nadaljevali tradicijo rokodelskih znanj in ustvarili pogoje za vzpostavitev posameznih centrov za domačo in umetnostno obrt (npr. Žiri, Železniki – klekljana čipka, Kropa – kovaštvo, Bohinj - volna in sir, Bled- povezava mitološkega izročila in rokodelskih znanj, Gorjuše – pipe, Tržič – uporabnost tradicije ročnega tkanja, Kranj – sitarstvo, platnarstvo itd.). Glavni cilj projekta je vzpostavljanje mreže Centrov domače in umetnostne obrti na Gorenjskem in prenos pozitivnih praks na celotno Gorenjsko regijo. S tem bomo prispevali k razvoju javne infrastrukture v območjih s posebnimi varnostnimi režimi in v turističnih območjih. Delovanje na tej vsebini se tesno povezuje z razvojem človeških virov na področju vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja. Posredno pa se bo z vzpostavljanjem Rokodelskih centrov ustvarilo več novih možnosti za zaposlitev – poleg zaposlitev direktno na projektu tudi veliko število drugih oblik zaposlitev za rokodelce vsaj 20 samozaposlitev ali popoldanskih obrti ali osebnih dopolnilnih del.
Specifični cilji projekta:	Raven operacije: - Povezovanje in podpora pri vzpostavljanju Rokodelskih centrov domače in umetnostne obrti (DUO) na Gorenjskem, ki bodo delovali kot samostojne enote ali kot del muzejev ali del organizacij za razvoj in promocijo podeželja/kulturne dediščine na projektnem območju; - Informacijska podpora med projektnimi partnerji in drugimi institucijami pri vzpostavljanju Rokodelskih centrov in enotno delovanje na celotnem območju Gorenjske - Glavni cilji Rokodelskih centrov DUO so ohranjanje rokodelske dediščine in prenos tradicionalnih znanj na vse generacije ter osveščanje širše javnosti o pomenu rokodelstva in dediščine na sploh ter nadgradnja le-te s podjetništvom in upoštevanjem sodobnih potreb in načinov življenja; - Rokodelski centri DUO bodo skrbeli za ohranjanje, poustvarjanje in nadgradnjo izbranih rokodelskih dejavnosti - najbolj prepoznanih na posameznem območju in razvijali podjetniške ideje, osnovane na tradiciji, za potrebe sodobnega življenja, turizma,.. itd.; - Skrbeli bodo za aktivno ohranjanje, dokumentiranje, informiranje, trajnostni razvoj in promocijo kulturne ter rokodelske dediščine celotne Gorenjske regije; - Centri DUO bodo posredno ponudili možnost za zaslužek posameznikom in skupinam, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in razvojem rokodelske dediščine; - Centri DUO bodo omogočili poživitev starih mestnih in vaških jeder ter bodo predstavljali izjemno turistično zanimivost;



	- Z organizacijo raziskovalnih taborov, festivalov, srečanj, razstav v regionalnem in nacionalnem območju bodo skrbeli za medgeneracijsko povezovanje in kvalitetno preživljanje prostega časa; - Z razvojem podjetniških idej in širjenja uporabnosti tradicionalnih rokodelskih izdelkov oz. na njihovih značilnostih poustvarjenih izdelkih za sodobne potrebe, osnovanih na tradicionalnih znanjih in veščinah pa bodo skrbeli in iskali dodatne zaposlitvene možnosti; Partnerji: 1. RAS d.o.o.: Koordinacija in podpora pri vzpostavljanju Rokodelskega centra DUO; stalno sodelovanje s projektnimi partnerji; organizacija zgoraj navedenih projektnih aktivnosti na Škofjeloškem območju – Občina Škofja Loka, Občina Žiri, Občina Gorenja vas-Poljane in Občina Železniki 2. RAGOR: prenos pozitivnih praks pri vzpostavljanju pogojev za razvojni center na področju domače in umetnostne obrti regionalnega pomena – vzpostavljanje rokodelskega centra Bled; stalno sodelovanje s projektnimi partnerji; koordinacija in organizacija zgoraj navedenih projektnih aktivnosti na Zgornje Gorenjskem območju – Občina Jesenice, Občina Žirovnica, Občina Radovljica, Občina Kranjska Gora in Občina Bohinj 3. BSC Kranj: vzpostavljanje infrastrukturnih pogojev oziroma ureditev uporabnih površin poslovnih prostorov za namen delovanja centra DUO na področju osrednje Gorenjske (Kranj) – koordinacija in organizacija aktivnosti na tem področju, regijsko povezovanje

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- število obiskov spletne strani: 10.000/letno - število obiskovalcev na posamezni Rokodelski center DUO: 5.000/leto
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	Število novih turističnih produktov in/ali storitev: - izbor kvalitetnih rokodelskih izdelkov regionalnega prostora Gorenjske skupno 30; Razvoj 15 prepoznanih izdelkov posameznega območja, ki bodo dosegli širšo prepoznavnost; - izvedba 30 srečanj z rokodelskimi mojstri in prenosi znanja - za razne ciljne skupine vseh generacij, z vključitvijo pridobljenih znanj v podjetništvo; - organizacija 3 rokodelskih taborov, 15 razstav, srečanj in sejmov z mojstri rokodelci - organizacija 1 natečaja za izdelavo rokodelskih izdelkov, ki temeljijo na poustvarjanju tradicionalnih (po vzorcih, materialu in tehnikah izdelave) ter po izvedbi ali načinu uporabe sledijo sodobnim potrebam življenja in pričakovanjem ljudi ter 1 sklop njihovega praktičnega predstavljanja ter uvajanja med potencialne izdelovalce; - avdio-vizualno dokumentiranje projektnih aktivnosti; - priprava priročnikov, zloženk, katalogov , fotografskih razstav za ohranjanje rokodelske dediščine – oblikovanje večjih fotografij posameznih obrti/rokodelskih veščin, ki so umeščene v urbani prostor; - oblikovanje 10 izobraževalno-tehničnih map za posamične skupine rokodelskih izdelkov in znanj; - osveščanje širše javnosti o pomenu kulturne in rokodelske dediščine; - razvoj podjetniških idej na osnovi dediščine;
Ciljna(-e) skupina(-e):	- obstoječi nosilci rokodelskih znanj in domačih obrti na Gorenjskem



	- strokovna javnost s področja domače in umetnostne obrti - ljubitelji domače in umetnostne obrti – potencialni nosilci rokodelskih znanj in domačih obrti - nezaposleni, zlasti tisti z znanji, ki so blizu domači obrti (čevljarska, tekstilna, industrija, …) - vrtci in šole - predstavniki širše javnosti na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- upravičenci: Razvojna agencija Sora d.o.o. (nosilni partner), RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (partner 1), BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj – Regionalna razvojna agencija (partner 2)

Projekt »Centri domače in umetnostne obrti na Gorenjskem – Tradicionalne obrti in veščine včeraj, danes in jutri« se osredotoča na vsebinsko področje javne infrastrukture v območjih s posebnimi varnostnimi režimi in v turističnih območjih. S podporo in prenosom pozitivnih praks pri vzpostavljanju Rokodelskih centrov DUO na Gorenjskem in nadgradnjo že obstoječega Rokodelskega centra DUO Škofja Loka bomo močno vplivali na razvoj celotne Gorenjske regije (v smislu razvoja turizma, podjetništva ter povezave tradicije s sodobnostjo). Z obstojem Rokodelskih centrov domače in umetnostne obrti ne ohranjamo le kulturne dediščine, ampak jo s celostnim pristopom nadgrajujemo in umeščamo v sodobni prostor. Rokodelska dediščina je izjemna turistična zanimivost, razvojni potencial, prispeva k ohranjanju kulturne dediščine prostora, medgeneracijskemu povezovanju, kvalitetnemu preživljanju prostega časa in hkrati daje nove možnosti za zaposlitev prebivalcem regije.
V svojem bistvu Rokodelski centri DUO povezujejo tradicijo, sodobnost, ekonomijo, izobraževanje, turizem, trajnostni razvoj, zaposlitvene možnosti…
Glavni cilj projekta je tako vzpostavljanje mreže Centrov domače in umetnostne obrti na Gorenjskem in prenos pozitivnih praks na celotno Gorenjsko regijo. S tem bomo prispevali k razvoju javne infrastrukture v območjih s posebnimi varnostnimi režimi in v turističnih območjih. Delovanje na tej vsebini pa se tesno povezuje z razvojem človeških virov na področju vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja.

Upravičenci, vključeni v projekt:
Razvojna agencija SORA d.o.o. kot bo nosilec projekta v procesu vzpostavljanja Rokodelskih centrov DUO Bled in Kranj skrbela predvsem za podporo in prenos pozitivnih praks vzpostavljanja tovrstnega centra, ki v velikem obsegu že deluje v Škofji Loki. Svoje delovanje bo seveda skupaj z ostalimi projektnimi partnerji še nadgrajevala na regionalni ravni, na kateri še ni dobro razvito.
Vsi projektni partnerji bodo na svojih lokalno specifičnih območjih obveščali in informirali javnosti o projektu in pomenu rokodelske dediščine ter izvajali in koordinirali posamezne projektne aktivnosti, ki pa se bodo medsebojno povezovale in tvorile mrežo aktivnosti na regionalni ravni Gorenjske:

- izvedba srečanj z rokodelskimi mojstri in prenosi rokodelskega znanja na vse generacije in vključevanje pridobljenih znanj v podjetništvo;
- razvoj prepoznanih izdelkov posameznega območja, ki bojo dosegli širšo prepoznavnost Gorenjske regije;
- proučevanje in priprava ustrezne dokumentacije za strokovno izvedbo delavnic, rekonstrukcijo replik in izvedbo dogodkov na temo domače in umetnostne obrti ter promocija le-teh;
- organizacija natečaja za izdelavo rokodelskih izdelkov, ki temeljijo na poustvarjanju tradicionalnih (po vzorcih, materialu in tehnikah izdelave) ter sledijo sodobnim potrebam življenja in pričakovanjem ljudi ter njihovo praktično predstavljanje ter uvajanje med potencialne izdelovalce ;
- organizacija rokodelskih taborov, regionalnih razstav, srečanj, sejmov in avdio vizualno dokumentiranje;



- oblikovanje 10 izobraževalno-tehničnih map v fizični in za posamične skupine rokodelskih izdelkov in znanj. Te vključujejo tehnične načrte za njihovo izdelovanje, vzorčne primerke konkretnih izdelkov, audio-vizualne posnetke prikaza izdelovanja, nabor izdelovalcev ter ustreznih mentorjev za učenje izdelovanja, fotografije in nahajanje najboljših izdelkov…;
- priprava priročnikov, zloženk, katalogov, fotografskih razstav za ohranjanje kulturne in rokodelske dediščine;
- prenos znanj, osveščanje širše javnosti o pomenu rokodelske dediščine in razvoj podjetniških idej na njeni osnovi;

Vseskozi se bodo projektni partnerji trudili sodelovati in povezovati z ostalimi institucijami in društvi, ki se na Gorenjskem ukvarjajo s kulturno dediščino, domačo in umetnostno obrtjo in razvojem podjetništva (gorenjske občine, v katerih se bo projekt izvajal, TNP, ZVKDS OE KRANJ, Gorenjski muzej, Loški muzej, Gornjesavski muzej, Klekljarsko društvo Cvetke, Klekljarska šola Žiri itd.).

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	1. RAS d.o.o.: Občina Škofja Loka, Žiri, Železniki, Gorenja vas - Poljane 2. RAGOR: občine Zgornje Gorenjske – Občina Bohinj, Bled, Gorje, Jesenice, Radovljica, Kranjska Gora, Žirovnica 3. BSC d.o.o. Kranj: občine osrednje Gorenjske – Občina Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Preddvor, Tržič, Naklo, Jezersko, MO Kranj	Projekt se nanaša na celotno ozemlje Gorenjske, centri pa so/bodo: 1. v Škofji Loki 2. na Bledu in 3. v Kranju.

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Podpora pri vzpostavljanju centrov DUO v sklopu muzejev na podeželju ali nadgradnja že obstoječih Rokodelskih centrov, ki predstavljajo gonilno silo celovitega razvoja rokodelske dediščine in medgeneracijskega povezovanja in koordinacija projekta Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2	54.000,00	marec 2014 – september 2015
2. Vzpostavitev spletne strani Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2	10.980,00	marec 2014 – september 2015
3. Izvedba srečanj z rokodelskimi mojstri in prenosi znanja– za razne ciljne skupine vseh generacij - z vključitvijo znanj v podjetništvo; Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2	54.900,00	marec 2014 – september 2015
4. Razvoj prepoznavnih izdelkov posameznega območja, ki bodo dosegli širšo prepoznavnost; Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2	10.980,00	
5. Proučevanje in priprava ustrezne dokumentacije za strokovno izvedbo delavnic, rekonstrukcijo replik in izvedbo dogodkov in njene promocije Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2	3.660,00	
6. Organizacija rokodelskih taborov, razstav, srečanj, natečaja, sejmov in avdio vizualno dokumentiranje; Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2	31.720,00	



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
7. Priprava priročnikov, zloženk, katalogov , tehnično-izobraževalnih map, fotografskih razstav za ohranjanje dediščine; Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2	48.800,00	
8. Osveščanje širše javnosti o pomenu dediščine in razvoj podjetniških idej na osnovi dediščine; Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2	10.980,00	
9. stroški nakupa tehnične opreme in inventarja	18.300,00	
SKUPAJ stroški:	**244.320,00**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Vrednost DDV je 34.320,00 EUR.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec (nosilec projekta) Razvojna agencija Sora d.o.o.	0,00	10.970,00	10.970,00	21.940,00	8,98
Partner 1 RAGOR, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske	0,00	10.970,00	10.970,00	21.940,00	8,98
Partner 2 BSC d.o.o. Kranj	0,00	10.970,00	10.970,00	21.940,00	8,98
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**89.250,00**	**89.250,00**	**178.500,00**	**73,06**
SKUPAJ po letih	**0,00**	**122.160,00**	**122,160,00**	**244.320,00**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.23 IZKORISTIMO TALENTE

Zap. št. projekta:	23
Vrsta projekta: (označite):	1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) **2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)** 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	RRA Gorenjske, BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj
Sodelujoči partnerji v projektu:	RAS, Razvojna agencija Sora d.o.o., Škofja Loka (partner 1) RAGOR, Razvojna agencija Zg. Gorenjske, Jesenice (partner 2)

Naziv projekta:	Izkoristimo talente

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P2 Talenti & tolerantnost
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 2.1.4. Kariera Gorenjska

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☒ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Splošni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji s fokusom na ciljne skupine, ki niso zajete v drugih projektih. S projektom želimo izkoristiti talente v vseh življenjskih obdobjih in jih spodbuditi, da ustvarijo podjetje ali jim izboljšati možnosti zaposlitve. Povečati želimo zaposljivost brezposelnih ljudi v starostnem obdobju 35-50 let ne glede na njihovo raven izobrazbe.
Specifični cilji projekta*:*	Specifični cilj projekta je v 1,5 leta vključiti v usposabljanje vsaj 72 brezposelnih ljudi, starih med 35 in 50 let, jih usposobiti in motivirati, s tem pa zagotoviti dvig njihovih kompetenc, usposobljenosti, znanja in izkušenj za zaposlitev ter formirati najmanj 27 novih delovnih mest oz. novoustanovljenih podjetjih.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije: 27 (prej 0, po zaključku 27) - delež usposobljenosti udeležencev za podjetništvo: 100 % (prej 0, po



	zaključku 100 %)
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	Spodbujanje podjetništva – število projektov iz naslova spodbujanja podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest v okviru RRA Gorenjske Začetna vrednost: 1 Vrednost ob zaključku: 2
Ciljna(-e) skupina(-e):	Ciljna skupina so brezposelni v starostnem obdobju med 35-50 let, ki so zaključili šolanje od 4. stopnje izobrazbe naprej, vključno s tistimi brezposelnimi, ki niso v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: ekonomska in izobraževalna infrastruktura
- upravičenci: RRA Gorenjske, BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (nosilni partner), RAS - Razvojna agencija Sora d.o.o., Škofja Loka (partner 1), RAGOR, Razvojna agencija Zg. Gorenjske, Jesenice (partner 2)

Gorenjska je regija z močno industrijsko tradicijo, ki ima navkljub težavam in prestrukturiranju delovno intenzivnih industrij (čevljarstvo, tekstila industrija, elektro, kovinsko predelovalna, lesna industrija) razvojno-tehnološke potenciale in nekatera prodorna globalna tehnološka napredna podjetja. Podjetniško inovativnih potencialov regija do sedaj ni uspela učinkovito izkoristiti in jih medsebojno povezati, kar se posledično kaže v preveliki usmerjenosti regijskega gospodarstva v proizvodnjo in prenizkem deležu storitev, majhnem deležu izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo, kadrovsko in finančno šibkih vlaganjih v inovacije in razvoj novih produktov/ storitev ter nizki podjetniški kulturi.
V Regionalnem razvojnem programu smo kot eno izmed slabosti na področju gospodarskega razvoja opredelili pomanjkanje podjetniške kulture, novih podjetij in inovativnih podjetniških projektov.

S projektom želimo spodbuditi nastajanje novih podjetij, ki bodo imela potencial rasti. V regionalnem razvoju s tem posebno pozornost namenjamo razvoju podjetništva, kjer že izvajamo projekt »Podjetno v svet podjetništva«, z izvedbo projekta »Izkoristimo talente« pa bi te aktivnosti pomembno dopolnili z vključitvijo starostne skupine in izobrazbene strukture, ki v prvem projektu ni zajeta.

Projekt uvaja model »mentorstva« in dodatnega usposabljanja, prilagojenega skupinam, ki bodo razvijale svoje poslovne ideje in pripravljale vse potrebno za ustanovitev podjetja. Vključeni v projekt bodo razvijali svoje podjetniške ideje in jih pripeljali do realizacije v timih, ob strokovnem vodstvu (mentorstvu) strokovnjakov RRA-ja in zunanjih strokovnjakov. Usposabljanja s področij, ki jih RRA s svojimi kadri ne pokriva, bodi izvajali strokovnjaki, ki so zaposleni na fakultetah, institutih ter strokovnjaki z izkušnjami iz gospodarstva oz. svoje ožje stroke, ki so se pripravljeni vključiti v projekt in svoje znanje in izkušnje prenesti na bodoče podjetnike.

Bistvo samega projekta je v motiviranju ciljne skupine brezposelnih, da prepoznajo priložnosti v podjetništvu ter jih tako vključiti v usposabljanje ter jim s tem pomagati pri ustanovitvi in pri uspešnih prvih korakih delovanja nastalega podjetja. Po ustanovitvi podjetja ali s.p. podjetnik koristi vse podporne storitve, ki jih država ali regija izvaja za razvoj podjetništva.

Projekt bo potekal predvidoma v na treh lokacijah: v prostorih Podjetniškega centra v Kranju, v Škofji Loki in na Jesenicah in ima zaradi svojega pomena na razvoj podjetništva na Gorenjskem pa ima širši, regionalni pomen. Upravičenci v projektu so trije RRA BSC Kranj, RAS Razvojna agencija SORA in RAGOR-razvojna agencija Zg.Gorenjske.

Projekt je usmerjen v razvoj podjetništva prednostno v starostni skupini med 30-50 let, njihova vključitev v projekt pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru projekta pridobil ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

V projektu bo v obdobju 1,5 let sodelovalo 72 udeležencev, po 24 udeležencev v obdobju 4-ih mesecev. Pri



vsakem izmed treh upravičencev bo sodelovalo po 8 udeležencev na skupino za obdobje 4 mesecev. Predvidoma se bo prvih 24 udeležencev (3x8 po lokaciji) v projekt vključilo 1.8.2014, nato bosta sledili še 2 skupini v 4 mesečnih terminih. Točne vstopne pogoje bo definiral javni poziv, ki ga bo potrdila strokovna komisija. Udeleženci bodo lahko svoje ideje razvijali individualno, lahko pa v skupinah. Vsak udeleženec bo pripravil poslovni načrt za razvoj svoje ideje in ustanovitve podjetja.

Osebe bodo za čas vključitve v program, to je dobo največ 4 mesecev, zaposlene za določen čas pri upravičencih – 8 oseb bo za to obdobje zaposlenih na RRA BSC Kranj, 8 oseb na RAS in 8 oseb na RAGORju. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo v skladu z delovno pravno zakonodajo (sorazmerni del regresa, letni dopust, povrnitev stroškov prevoza na delo, prehrane, zdravniški pregled….). V času vključitve v program bodo vključeni v projekt imeli na razpolago vse materialne pogoje, potrebne za razvoj in implementacijo njihove poslovne ideje, mentorstvo in strokovno pomoč strokovnjakov iz RRA-ja, razvojnih agencij in zunanjih strokovnjakov.

Največji sodelujoči subjekt, ki finančno ne bo vključen v projekt bo Zavod RS za zaposlovanje, ostali pa se bodo vključevali sproti, skladno z izvajanjem aktivnosti. Poleg zagotavljanja idealnih materialnih pogojev za delo je inovativnost tega projekta tudi v stalni razpoložljivosti mentorja skupine, ki le-tej pomaga, jo usmerja in ji svetuje pri delu, hkrati pa sodeluje še z mentorji-specialisti za posamezna področja, ki jih skupina pri svojem projektu oziroma poslovni ideji potrebuje za uspešno realizacijo. Hkrati bo v šestmesečnem obdobju potekala še vrsta usposabljanj glede na potrebe udeležencev, kjer bodo pridobili vsa manjkajoča znanja in veščine ter potrebne kompetence za delo v podjetju. Usposabljanje s področij, ki jih RRA s svojimi kadri ne pokriva, bodo izvajali strokovnjaki, ki so zaposleni na fakultetah, institutih ter strokovnjaki z izkušnjami iz gospodarstva oz. svoje ožje stroke. S takšnim sodelovanjem se udeležencem omogoči vstop v podjetniška, znanstveno raziskovalna in druga poslovna omrežja.

Projekt bo trajal 1,5 leta, vključitev udeležencev pa 12 mesecev (3 skupine po 24 udeležencev (3x8) z vključitvijo 4 mesece). Pred vključitvijo je potrebno na razvojnih agencijah pripraviti in sprejeti vse potrebne interne akte in dokumente za vključitev v projekt. Potrebno bo objaviti razpis oz. javni poziv in njegovo predstavitev zainteresiranim kandidatom. Sledil bo izborni postopek, ki ga bo izvajala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov agencij, Zavoda za zaposlovanje, ter neodvisnega strokovnjaka.
Poleg formalnih pogojev za vstop, se bo pri izboru upoštevalo mnenje komisije, ki ga bo oblikovala po razgovoru s prijavitelji. Po izboru bo z izbranimi udeleženci sklenjeno delovno razmerje za dobo 4 mesece. Udeleženci bodo opravili vse spremljajoče obveznosti pri sklenitvi delovnega razmerja. Sledilo bo iskanje podjetniških idej, kjer bodo udeleženci ob pomoči oz. usmerjanju mentorjev poiskali in začetno preverili ter ovrednotili podjetniške ideje. V nadaljevanju se bodo udeleženci usposabljali o vseh temah, s katerimi morajo biti seznanjeni ob ustanovitvi, pri razvoju poslovne ideje in pri samem poslovanju podjetja v praksi, vključno z vsebinami, ki se tičejo posamezne poslovne ideje, ki se bo razvijala. Usposabljanja in svetovanja bodo izvajali notranji mentorji, zaposleni na BSC-ju ter zunanji izvajalci oz. mentorji. Skozi izdelavo poslovnega načrta se bo dokončno preverila poslovna ideja, seveda pa bodo v tem obdobju podjetniki izvajali tržne raziskave ter vse druge aktivnosti, potrebne za ustanovitev podjetja. Po 4 mesecih vključenosti v projekt (po poteku delovnega razmerja) naj bi se udeleženci samozaposlili ali ustanovili podjetje, kjer se bodo zaposlili oz. se zaposlili v drugem podjetju, ustanovljenem v okviru tega projekta, kjer ne bodo lastniki.

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Gorenjska statistična regija, zainteresirane občine. Projekt se bo fizično izvajal v prostorih RRA BSC Kranj, Razvojne agencije SORA in Razvojne agencije RAGOR	Vsa naselja v sodelujočih občinah.



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. Imenovanje strokovne komisije in priprava potrebne dokumentacija za izvajanje dela v skupinah (priprava izobraževalnega programa oz. plana dela skupin, določitev mentorjev ipd.), priprava prostorov in nabava opreme za udeležence (aktivnosti izvajajo vsi partnerji)	66.000,00	junij 2014
2. Lokalne predstavitve projekta, izvedba izbornega postopka udeležencev ter sklenitev delovnega razmerja oz. pogodb o zaposlitvi in realizacija vseh spremljajočih obveznosti (zdravniški pregled, varstvo pri delu ipd.) (aktivnosti izvajajo vsi partnerji)	33.000,00	junij 2014 (enako: december 2014, maj 2015)
3. Izvedba usposabljanj oz. vsebinskega dela projekta (splošne vsebine ter vsebine glede na individualne potrebe udeležencev oz. glede na vsebino posamezne podjetniške ideje, realizacija podjetniške ideje od izdelave poslovnega načrta do izvedbe tržnih raziskav ter vseh potrebnih aktivnosti pred ustanovitvijo podjetja do same registracije podjetja in eventualne zaposlitve udeležencev) ter pregled napredovanja skupin pri realizaciji ideje v določenih časovnih intervalih ter ob zaključku šestmesečnega programa (aktivnosti izvajajo vsi partnerji)	405.000,00	avgust 2014 - november 2014, (enako za obdobja: januar 2015 - april 2015, junij 2015 - september 2015)
4. Informiranje oz. obveščanje javnosti oz. zainteresiranih o projektu (aktivnost izvaja samo BSC Kranj)	3.000,00	junij 2014 - september 2015
5. Vodenje projekta in nadzor projekta (priprava in objava razpisov, priprava pogodb o zaposlitvi in ostale pravne dokumentacije, sodelovanje z ZRSZ, vodenje in koordinacija izvedbe izobraževanj med 3 lokacijami) (aktivnosti izvaja samo BSC Kranj)	50.400,00	junij 2014 - september 2015
SKUPAJ stroški:	**557.400,00**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	**leto 2013 (in pred tem)**	**leto 2014**	**leto 2015**	**SKUPAJ po virih**	**%**
Upravičenec (nosilec projekta) BSC Kranj	0,00	17.952,61	22.848,77	40.801,38	7,32
Partner 1 RAS	0,00	13.464,45	17.136,58	30.601,03	5,49
Partner 2 RAGOR	0,00	13.464,45	17.136,58	30.601,03	5,49
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**200.374,49**	**255.022,07**	**455.396,56**	**81,70**
SKUPAJ po letih	**0,00**	**245.256,00**	**312.144,00**	**557.400,00**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)



1.6.24 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA DOLINA

Zap. št. projekta:	24
Vrsta projekta: (označite):	**1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)** 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Bohinj
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina

Prioriteta RRP (št. in naziv):	P4 Trajnostni razvoj
Ukrep RRP (št. in naziv):	U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	**a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov** b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja)*:*

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ **(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(1b) prometna infrastruktura**
- ☒ **(2a) okoljska infrastruktura**:
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura**

Splošni cilji projekta*:*	Z investicijo se bo celovito dolgoročno rešila ureditev sekundarne kanalizacije v naseljih Spodnje Bohinjske doline v aglomeraciji Kamnje, ki bo ugodno vplivala na okolje. Z izgradnjo povezovalnega kanala Ribčev Laz – Bohinjska Bistrica, se bo celotno sekundarno kanalizacijsko omrežje naselij Kamnje in Polje navezalo na povezovalni kanal in čistilno napravo v Bohinjski Bistrici. Novozgrajena komunalna infrastruktura bo ugodno vplivala na krepitev razvoja turističnega gospodarstva ob samem jezeru in Savi Bohinjki. Hkrati z izgradnjo sekundarnega komunalnega omrežja bo obnovljen v teh naseljih tudi vodovod. Komunalno bo opremljena ena aglomeracija manjša od 2.000 PE: 3403 Kamnje (447 PE).
Specifični cilji projekta*:*	Do dokončanja glavnega povezovalnega kanala Ribčev Laz – Bohinjska Bistrica in do zgraditve nove centralne čistilne naprave se bo novozgrajena sekundarna kanalizacija navezala na povezovalni kanal in na obstoječo obratujočo čistilno napravo v Bohinjski Bistrici, poleg obstoječe čistilne naprave se gradi nova čistilna naprava Bohinj, po izgradnji le-te bo na novo ČN prevezan ves sistem. Na kanalizacijski sistem bo v nekaj naslednjih letih priključenih 80 % uporabnikov. Sistem bo povezan s čistilno napravo, kjer se bodo odpadne vode čistile. S tem bo zagotovljen standard odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so ga lokalne skupnosti v skladu z zakonodajo dolžne zagotavljati svojim občanom. Hkrati z



	izgradnjo kanalizacije bo obnovljen tudi vodovod.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 306 prebivalcev - na kanalizacijski sistem v aglomeraciji omogočiti priključitev za 306 prebivalcev
Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*	- dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija: 1,926 km - dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja: 4,296 km - število pripravljenih odcepov za hišne priključke: 82 kom
Ciljna(-e) skupina(-e):	Občani občine Bohinj – prebivalci naselja Kamnje in Polje, turisti in obiskovalci

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

- vsebinsko področje: okoljska infrastruktura
- upravičenec: Občina Bohinj

Do septembra 2015 v naseljih Spodnje Bohinjske doline zgraditi sekundarno fekalno kanalizacijo v skupni dolžini 1926 m ter s tem komunalno celovito opremiti 1 aglomeracijo manjšo od 2.000 PE – Kamnje (447 PE) in na kanalizacijski sistem v aglomeracijah omogočiti priključitev za 306 prebivalcev. Hkrati bo do septembra 2015 obnovljeno vodovodno omrežje za 306 prebivalcev.

Skupaj bo v tej aglomeraciji zgrajenega 1926 m kanalizacijskega omrežja in 4296 m obnovljenega vodovodnega omrežja (1894 m primarnega in 2402 m sekundarnega) za skupaj 360 prebivalcev.

Z investicijo se bo dolgoročno rešila ureditev sekundarne kanalizacije v naseljih Kamnje in Polje, manjših od 2.000 PE. Celotno sekundarno omrežje se bo navezalo na Primarni kanal Ribčev laz –Bohinjska Bistrica in na obstoječo obratujočo ČN Bohinjska Bistrica. Poleg obstoječe ČN Bohinjska Bistrica se bo zgradila (iz kohezijskih sredstev) nova ČN Bohinj. Z izgradnjo nove ČN se bodo vse odpadne vode iz obstoječe ČN prevezale na novo ČN. Novozgrajena komunalna infrastruktura bo ugodno vplivala na krepitev razvoja turističnega gospodarstva ob samem jezeru in Savi Bohinjki. Hkrati pa bo zagotovljena izboljšana oskrba s pitno vodo v naseljih Kamnje in Polje.

Aktivnosti:

- izdelava projektne in investicijske dokumentacije
- pridobitev gradbenega dovoljenja
- izvedba javnega razpisa
- izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda
- strokovni nadzori
- informiranje in obveščanje javnosti

Geografska lokacija projekta:	**Občina(-e):**	**Naselje(-a):**
	Bohinj	Kamnje, Polje

Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	**Ocenjeni bruto stroški (v EUR)**	**Terminski načrt** (od-do)
1. projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI)	35.868,00	september 2009 – september 2013
2. investicijska dokumentacija	1.830,00	julij 2013 – februar 2014
3. informiranje in obveščanje javnosti	1.899,80	marec 2014 – september 2015



Aktivnosti projekta* (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
4. pridobitev gradbenega dovoljenja/ Pravnomočno	0,00	julij 2013/ pravnomočno 31.7.2013
5. izvedba javnega razpisa	3.782,00	november 2013 - januar 2014
6. podpis gradbene pogodbe, izgradnja	1.813.830,51	februar 2014 – september 2015
7. strokovni gradbeni nadzor, projektantski nadzor, varstvo pri delu, varnostni načrt	31.493,63	februar 2014 – september 2015
8. tehnični pregled, uporabno dovoljenje	3.078,93	september 2015
SKUPAJ stroški:	**1.891.782,87**	

(Tabelo po potrebi razširite)

Občina Bohinj bo DDV poračunavala. Dejanska višina stroškov je za vrednost DDV nižja od zgoraj prikazane, in sicer za 340.651,18 EUR. Skupna višina stroškov, brez poračunljivega DDV, znaša 1.551.131,69 EUR.

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
Upravičenec Občina Bohinj	29.890,00	122.177,75	80.602,00	232.669,75	15,00
Sredstva EU (ESRR)	**0,00**	**861.717,26**	**456.744,68**	**1.318.461,94**	**85,00**
SKUPAJ po letih	**29.890,00**	**983.895,01**	**537.346,68**	**1.551.131,69**	**100,0%**

(Tabelo po potrebi razširite)